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Abstrakt v českém jazyce 
 
Bakalářská práce se zabývá řešením dokončovacích prací v polyfunkčním domě. Objekt 
se nachází v Praze na ulici Orebická a jedná se o novostavbu o 20 – ti bytech s 
podzemními garážemi a přízemní prodejnou. V práci řeším rozpočet dané technologické 
etapy a časový plán. Pozornost je dále věnována technologickým předpisům, které se 
zabývají provedením vnitřních omítek, podlah a obkladům. Na tuto část předpisu 
navazuje vhodný návrh stavebních strojů, návrh staveniště, skladování materiálů, 
zajištění bezpečnosti při práci a minimalizující vliv na životní prostředí. 
 
Abstrakt v anglickém jazyce 
 
The bachelor thesis deals with final works of multifunctional house. The building 
located in the Prague on the Orebická Street, is completely new building of 20 flats  
and underground parking and ground floor store. The aim of this thesis is to analyse the 
budget for the technological phase and timeframe. Also discussed are technological 
regulations concerning plastering, flooring and tiling. The author recommends 
construction machines, building site planning, storage of materials and safety at work 
including minimalising the impact on the environment.  
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ÚVOD 
Téma mé bakalářské práce řeší technologickou etapu dokončovacích prací 
polyfunkčního domu Orebická se zaměřením na zpracování vnitřních omítek, 
keramických obkladů a provedení podlah. Jedná se o objekt, který se nachází kousek od 
Starého Města v Praze. V této bakalářské práci se budu zabývat technologickým 
předpisem, technickou zprávou řešeného objektu, časovým plánem, rozpočtem dané 
etapy, zařízením staveniště, návrhem strojní sestavy, kontrolní a zkušební plán pro 
zpracování omítek, keramických obkladů a provedení podlah, bezpečnost a ochrana 
zdraví při práci, situace stavby se širšími vztahy dopravních tras, řešení organizace 
výstavby a opatření životního prostředí. 
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1.1 OBECNÉ INFORMACE 
Staveniště objektu je přístupná po místní asfaltové komunikaci. Tato pozemní 
komunikace je přístupná z jednosměrné pozemní komunikace. V řešené technologické 
etapě bude největší dodávkou dovoz pytlovaných materiálů na výrobu omítek, podlah  
a obkladů, pro které je nutné použití nákladního automobilu. Důležitá bude i doprava 
betonové směsi autodomíchávačem. Ostatní materiály je možné dopravovat pomocí 
nákladního automobilu nebo valníku s plachtou. 
Podrobný výkres okolí stavby viz příloha – výkres širší dopravní vztahy. 
 
1.2 PŘEHLEDOVÉ MAPY 
 
 
Obrázek 1 : Poloha stavby v rámci Středočeského kraje a Prahy 
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Obrázek 2 : Přesné umístění polyfunkčního domu v Praze 
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Materiál pro omítání bude dovážen z firmy Baumit, spol. s.r.o. které mají sídlo na ulici 
Cukrovarská 864/9, 196 00 Praha. Nabídka firmy jsou vnitřní omítky a veškeré jejich 
doplňky (plastové dilatační profily, rohové lišty, sklotextilní síťovina). Délka trasy je 
12,9 km přes rychlostní silnici R8 a odhadovaná doba cesty je 18 minut. 
 
 
 
Obrázek 3: Řešení dopravy omítek na stavbu 
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Pro dovoz betonové směsi bude sloužit betonárna Praha - Malešice, která se nachází na 
Teplárenské ulici 608/11, 108 00 Praha. Věžová betonárna typ BHS 2,25 + Liebherr 
RIM 1,0 D m3 – s hodinovým výkonem 100 m3 čerstvého betonu. Pro převoz betonové 
směsi bude sloužit autodomíchávač Stetter Basic line AM C o objemu 10 m3. Délka 
trasy je 8,2 km přes silnici II. třídy 12 a odhadovaná doba cesty je 16 minut. 
 
 
 
Obrázek 4: Řešení dopravy betonové směsi na stavbu 
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Svařované sítě (kari sítě) o průměru 6 mm a rozměrech ok 100 x 100 budou dováženy 
od firmy Kondor, která má provozovnu na ulici K Ládví 825/10a, 182 00 Praha 8. 
Svařované sítě budou dováženy nákladním automobilem Man 26.414 s hydraulickou 
rukou HIAB 200 C – 4. Délka trasy je 9,5 km přes silnici I. třídy Argentinská  
a odhadovaná doba cesty je 16 minut. 
 
 
 
Obrázek 5: Řešení dopravy svařované sítě na stavbu 
 
 
POUŽITÁ LITERATURA 
[www.mapy.cz] 
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2.1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
 
2.1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
Název stavby:     Polyfunkční dům Orebická 
Místo stavby:      parc. č. 260, ulice Orebická 101, Praha 
Katastrální území:     Praha Žižkov: 727415 
Dotčené parcely:     259, 258, 261 
Charakter stavby:     Novostavba 
Zájmové území:     katastrální úřad Praha 
 
2.1.2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE INVESTORA 
Investor:     Statutární město Praha 
Staroměstské nám. 4, 110 00 Praha 
 
2.1.3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTANTA 
Zpracovatel PD:    Projektant: GD Architects  
Černokostelecká 52, 100 00, Praha 10 
Odpovědný projektant:    Ing. arch. Katarina Greco 
      K sokolovně 37/2, 104 00, Praha 10 
 
2.1.4 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZHOTOVITELE 
Generální dodavatel:    Imos Brno, a.s. 
Olomoucká 174, Brno 627 00 
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2.1.5 ZÁKLADNÍ PARAMETRY STAVBY 
Zastavěná plocha:    472 m2 
Rozdělení podlaží:    3. PP – 5. NP 
PP – hromadné podzemní garáže,  
sklepní kóje, technické místnosti 
      1. NP – polyfunkční vybavenost 
      2 NP. – 5 NP. – bytová vybavenost 
Výškové osazení:    0,000 = 205,800 m.n.m. Bpv 
Užitná plocha:    3 PP  312,8 m2 
      2 PP  323,3 m2 
      1 PP  369,6 m2 
      1 NP  389,7 m2 
      2 NP  339,6 m2 
     3 NP  339,6 m2 
4 NP  339,6 m2 
5 NP  271,6 m2 
        2685,8 m2 
2.1.6 ČLENĚNÍ STAVBY NA STAVEBNÍ OBJEKTY 
SO 01 – Hlavní objekt (polyfunkční dům) 
SO 02 – Vjezd a zpevněné plochy 
SO 03 – Přípojka kanalizace 
SO 04 – Přípojka vodovodu 
SO 05 – Přípojka parovodu 
SO 06 – Přípojka silnoproudu 
 
2.2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY 
 
2.2.1 ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ 
Pozemková parcela číslo 260 určené k výstavbě leží v Městské památkové zóně Prahy 
Žižkov. Stavební pozemek se nachází v městské části Praha Žižkov. Pozemek je pro 
stavbu vhodný. Staveniště má obdélníkový tvar a je umístěn mezi domy na stavební 
parcele č. 258, 259, 261 v ulici Orebická. Je v souladu s územním plánem města Prahy. 
Na stavební parcele se dříve nacházel bytový dům, který byl v roce 2010 zbourán. 
Budoucí polyfunkční dům bude součástí blokové zástavby na ulici Orebická. Na 
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staveništi se nachází stávající záporová pilotová stěna a to ze tří stran stavebního místa, 
čtvrtá strana je ohraničena ŽB k – cí stávajícího sousedního objektu. 
Pozemek se nachází mezi dvěma komunikacemi, ze severu je to ulice Orebická a z jihu 
ulice Husinecká. Obě komunikace jsou jednosměrné. Na ulici Husinecká, kde je 
vybudováno zařízení staveniště se dostaneme z ulice Seifertova a na ulici Orebická je 
možný příjezd z ulice Husitská. Všechny možnosti pohybu v okolí nově budované 
stavby je znázorněno ve výkresu číslo 1 (Širší dopravní vztahy). 
Zpevněné plochy se nachází před objektem do ulice Orebická i do ulice Husinecká. Na 
ulici Orebická bude řešeno zadláždění chodníku, který bude napojen na stávající průběh 
pěší komunikace (asfaltový povrch) betonovou dlažbou. Chodníkový profil je vymezen 
stávajícím obrubníkem silnice. Dlažba bude plynule napojena na stávající průběh 
chodníků a směrem ke vchodům bude vyspádována tak, aby byly vstupy bezbariérové. 
Oba vstupy do polyfunkčního domu budou v prostoru závětří doplněny o hrubou čistící 
zónu. Chodníkový profil je vždy spádován od hrany domu směrem k silnici. 
 
2.2.2 URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 
Vzhledem k faktu, že se pozemek plánovaného objektu nachází v památkové zóně 
města, byl návrh projednán s dotčeným orgánem státní správy – Magistrát hlavního 
města Prahy, odbor památkové péče. Záměrem investora je vystavět polyfunkční dům, 
který bude mít v přízemí dvě prodejny a v nadzemních podlažích byty. Stavba bytového 
domu je v souladu s územním plánem města. Území, ve kterém se pozemek nachází, má 
charakter řadové zástavby. Stavba bude sloužit jako moderní nájemní objekt s byty  
a komerčními plochami obchodů a služeb, které se nachází v přízemí. 
 
Objekt má navrženo celkem 8 podlaží a je osazen do svažitého terénu. Výškového 
rozdílu mezi ulicemi Orebická a Husinecká je využito tak, že z ulice Orebická je objekt 
pětipodlažní a z ulice Husinecká je objekt šestipodlažní. Výškově navržený objekt 
zapadá do okolní zástavby. Objekt má 5 nadzemních podlaží a 3 podlaží podzemní. V 
pěti nadzemních patrech objektu jsou navrženy byty, prodejny a ve třech podzemních 
podlažích jsou hromadné garáže o sedmnácti parkovacích místech. 
Objekt je navržen odpovídajícím požadavkům moderního bydlení. Na části objektu 
bude proveden kamenný obklad v odstínu břidlice. Arkýř ve 4. NP a 5. NP bude 
obložen systémovým hliníkovým plechem, obvodové k – ce 5.NP budou částečně 
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obloženy cortenovým plechem. Na ostatní plochy fasády bude v rámci zateplovacího 
systému použita probarvená omítka. 
 
Jsou navržena okna s plastovými rámy, které budou odpovídat barevnosti hliníkových 
rámů výloh a vstupů do objektu. Dalším výrazným prvkem na fasádě je ocelové 
zábradlí francouzských oken. 
 
Střecha je navržena ve třech úrovních s různým povrchem, a to jako plochá konstrukce s 
extenzivní zelení a částečně s pochozí keramickou dlažbou ve 4. NP a dále pak hlavní 
plochá konstrukce nad 5. NP s finální kačírkovou vrstvou. Kačírek bude sloužit i pro 
střechu dvorní části v 1. NP. 
 
2.3 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 
 
2.3.1 ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 
Vzhledem k vysoké hladině podzemní vody je objekt založen na způsob hlubinného 
zakládání. Podkladní beton pro železobetonovou desku bude tloušťky 100mm, z betonu 
C 16/20. Základová deska bude tloušťky 400mm, z betonu C 25/30. Svislé nosné 
konstrukce objektu budou po obvodu objektu podporovány na masivní pilotové stěně 
působící jako konstrukce pro zabezpečení stavební jámy. Piloty jsou průměru 900mm  
a musí se překrývat. Každá druhá pilota je opatřena výztuží. Konstrukce navržené uvnitř 
dispozice budou podporovány na mikropilotách, které budou vetknuty do skalního 
podloží a zároveň budou podporovat železobetonové převázky, které probíhají v liniích 
pod železobetonovými nosnými stěnami a pod železobetonovými sloupy. 
 
2.3.2SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 
Stěny v suterénu jsou navrženy jako monolitické železobetonové. Tloušťka obvodových 
stěn je 300mm a tloušťka vnitřních stěn je 200mm. Byl zde použit beton třídy C 25/30  
a o třídě prostředí XC2.  Stěny v nadzemních podlaží jsou obvodové stěny 
navrženy jako cihelné z keramických tvárnic POROTHERM tloušťky 300 mm a 440 
mm. Ze stejného materiálu jsou navrženy i příčky tloušťky 115 a 140mm. Mezibytové 
stěny jsou provedeny bloky POROTHERM Aku tloušťky 300 mm a 190 mm. 
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2.3.3 VODOROVNÉ KONSTRUKCE 
Stropy všech podlaží jsou navrženy jako monolitické železobetonové desky tloušťky 
240mm. Desky nad 3. PP až 1. PP budou integrovány do obvodové konstrukce působící 
proti zemnímu tlaku vody a budou rovněž provedeny z vodostavebního betonu. 
Navržený beton stropní desky je C 25/30 a výztuž B500B. Překlady nad okenními  
a dveřními otvory jsou navrženy systémové keramické překlady dodavatele zdících 
materiálů Porotherm. Je nutné dodržet přesné pokyny výrobců. 
 
2.3.4 SCHODIŠTĚ 
Konstrukčně je řešeno jako zalomené dvouramenné s podestou, materiálově pak jako 
železobetonové monolitické deskové, podporované stropními konstrukcemi a stěnami 
ztužujícího jádra. Tloušťka ramen a podesty je 180 mm, některá ramena v suterénu tl. 
150 mm. Bude použit beton C 25/30 a výztuž B500B 
 
2.3.5 VÝTAHY 
V objektu se nachází autovýtah jehož šachta bude tvořena železobetonovou 
monolitickou sendvičovou konstrukcí. Jedná se o nákladní výtah s nosností 3600 kg. 
Pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace je v objektu umístěn jeden osobní 
výtah. Šachta je tvořena opět jako monolitická železobetonová konstrukce. Osobní 
výtah pro maximální počet 8 lidí s nosností 630 kg. 
 
2.3.6 STŘECHA 
Střecha je navržena jako plochá konstrukce s extenzivní zelení a částečně s pochozí 
keramickou dlažbou ve 4.NP a také hlavní plochá konstrukce nad 5.NP s finální 
kačírkovou vrstvou. Kačírek slouží i pro střechu dvorní části v NP. Všechny střešní 
roviny budou odvodněny střešními vpustěmi přes instalační šachtu objektu až do 
veřejné kanalizace a retenční nádrže. Veškeré prostupy hydroizolace musí být řádně 
opracovány dle pokynů výrobce izolace. 
 
Ustálená úroveň hladiny podzemní vody je 4,7m. 
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2.4 NAPOJENÍ STAVBY NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU 
INFRASTRUKTURU 
Objekt je situován do stávající městské zástavby, která je napojena na stávající 
městskou dopravní a technickou infrastrukturu. Objekt se nachází mezi dvěma 
jednosměrnými komunikacemi. Ze severu je to ulice Orebická, z jihu pak ulice 
Husinecká. Hlavní vstup do objektu bude z ulice Orebická, který je bezbariérový. Z 
ulice Husinecká je do objektu zadní vchod a vjezd do podzemních garáží. Vjezd do 
garáží bude vybaven autovýtahem a provoz bude řízen semaforem. 
Stavební pozemek bude napojen na veškeré inženýrské sítě. Budou zhotoveny nové 
přípojky vodovodu, jednotné kanalizace, parovodu, silnoproudu, které jsou uvedeny ve 
výkresu situace.  
 
2.5 ŘEŠENÍ DOPRAVY V KLIDU 
V objektu se nachází 3 podzemní podlaží podzemních garáží o sedmnácti parkovacích 
stání, z toho 2 jsou vyhrazeny pro osoby s omezenou schopností pohybu. Pro ostatní 
obyvatele je možnost parkování v jednosměrných ulicích Husinecká a Orebická. 
 
2.6 VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ŘEŠENÍ JEHO 
OCHRANY 
Užívání a provoz stavby nebude mít negativní vliv na životní prostředí a nebude 
negativně působit na okolní pozemky ani stavby. Stavba nebude po realizaci zdrojem 
nadměrného hluku, prachu ani jiných škodlivin, nedojde ani ke zvýšení dopravního 
zatížení okolí stavby. Během výstavby dojde v okolí ke zvýšení prašnosti a hlučnosti. 
Jiné škodliviny nebudou během stavby a ani po jejím skončení produkovány. 
 
2.7 ŘEŠENÍ BEZBARIÉROVÉHO UŽÍVÁNÍ 
V podzemních garážích jsou vyhrazeny parkovací stání pro osoby s omezenou 
schopností pohybu. Dlažba je plynule napojena na stávající průběh chodníků a směrem 
ke vchodům bude vyspádována tak, aby byly vstupy bezbariérové. Bezbariérový přístup 
všech obytných podlaží a všech podzemních podlaží je zajištěn výtahem s výbavou pro 
přepravu osob s omezenou schopností pohybu.  
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2.8 ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
Před zahájením výstavby bude okolí stavby oploceno a označeno, aby se zamezilo 
vstupu nepovoleným osobám. Před zahájením jakýchkoliv prací, zejména prací 
výkopových, je třeba požádat správce sítí o jejich vytýčení. Zhotovitel musí dodržovat 
podmínky správců inženýrských sítí, k jejichž dotčení během stavby dojde. Přístup k 
technickým zařízením bude umožněn pouze oprávněným pracovníkům. Přístup na 
střechu bude mít pouze proškolená osoba s oprávněným práce ve výškách. Při práci 
budou dodržována pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, především 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost  
a ochranu zdraví při práci na staveništích. Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky. Nařízení vlády 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Více informací v části Bezpečnost  
a ochrana zdraví při práci. 
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3.1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
 
3.1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
Název stavby:     Polyfunkční dům Orebická 
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3.1.5 ZÁKLADNÍ PARAMETRY STAVBY 
Zastavěná plocha:    472 m2 
Rozdělení podlaží:    3. PP – 5. NP 
PP – hromadné podzemní garáže,  
sklepní kóje, technické místnosti 
      1. NP – polyfunkční vybavenost 
      2 NP. – 5 NP. – bytová vybavenost 
Výškové osazení:    0,000 = 205,800 m.n.m. Bpv 
Užitná plocha:    3 PP  312,8 m2 
      2 PP  323,3 m2 
      1 PP  369,6 m2 
      1 NP  389,7 m2 
      2 NP  339,6 m2 
     3 NP  339,6 m2 
4 NP  339,6 m2 
5 NP  271,6 m2 
        2685,8 m2 
3.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVENIŠTĚ 
a) Umístění staveniště je dáno stávajícími pozemky. Příjezdová komunikace a přístupy 
na staveniště jsou stávající. 
 
b) Technická infrastruktura bude napojena ze stávajících sítí původního objektu. 
Všechny sítě inženýrských sítí (vedení kabelu NN, jednotné kanalizace, vodovodu, 
plynovodu, veřejné osvětlení, parovodní potrubí, sdělovací kabel, viz výkres situace) 
budou vytýčené oprávněnou osobou. 
 
c) Napojení na zdroj vody bude napojeno na nově vybudovanou vodovodní přípojku v 
místě vodoměrné šachty. Napojení elektřiny bude napojeno k elektrické síti v místě 
sloupku elektrického NN vedení a odtud rozvedeno do elektroměrné a rozvodné skříně 
(elektrorozvaděč). 
 
d) Staveniště novostavby bude oploceno mobilním oplocením výšky 2 m, z hlediska 
ochrany a bezpečnosti osob a technických zařízení (dopravní stroje a strojní zařízení pro 
dané technologické etapy). 
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e) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci zúčastněných osob. Hlavní prováděcí předpisy 
v oblasti stavebnictví je nařízení vlády 591/2006 Sb., které pojednává o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Další důležité nařízení vlády je vyhláška 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 
do hloubky. Vyhláška 378/2001 Sb., kterým se stanovuje bližší požadavky na bezpečný 
provoz používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.  
Pracovníci musí být proškoleni z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických 
zařízení a dále musí dodržovat technologické nebo pracovní postupy, pokyny pro 
bezpečnou práci a používat všech určených pracovních pomůcek (přilba, pracovní oděv, 
pracovní brýle, ochranné brýle, reflexní vesta, ochranné rukavice, gumové nákoleníky). 
Na rozhodující práce musí být vypracovány technologické postupy a to je povinen 
zpracovat dodavatel stavby. Při pracích je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy dané 
vyhláškou, předpisy prováděcí firmy i požadavky ze strany investora a technologické 
postupy. 
 
f) Při realizaci stavby bude dle běžných zkušeností okolí stavby zatěžováno nejčastěji 
prachem. K zabránění těchto negativních vlivů je nutno dodržovat podmínky, které tyto 
vlivy eliminují. Jsou to zejména doporučení v řešení daného technologického předpisu  
a zajištění bezpečnosti práce dle zákona č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). V případě vysoké prašnosti, bude 
oplocení zakryto plachtou. Okolí staveniště bude řádně značeno dopravními značkami  
a provoz bude usměrněn. Značení viz příloha, výkres číslo 1 širší dopravní vztahy. 
 
g) Pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace je v objektu umístěn jeden 
osobní výtah. Osobní výtah pro maximální počet 8 lidí s nosností 630 kg. 
 
h) Pro materiál je jasně určený prostor na již zhotovené podlaze uvnitř budovy ve 2. PP 
(technické místnosti). Prostor pro skladování materiálu bude uzamykatelný. Dočasný 
sklad materiálu je vyznačen ve výkresu číslo 3 zařízení staveniště. 
i) Objekty zařízení staveniště vyžadují ohlášení. Prostory poskytne vlastník pozemků 
městská část Praha 3, Žižkov. 
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j) Z hlediska bezpečnosti práce musí dodavatel i investor zabezpečit naplnění předpisů o 
ochraně zdraví a bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích. 
Vyhlášky byli již zmíněné. 
 
k) Je důležité dbát na ochranu hluku a vibracím. Novostavba se nachází v poměrně 
hustě obydlené části Prahy. Je důležité, aby zhotovitel pracoval v časech mimo noční 
hodiny, aby používal ochranné pomůcky a aby nepřekračoval při provozu platné 
maximální přípustné limity. Nejvyšší možné hodnoty přípustné pro běžnou výstavbu 
jsou stanoveny dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluků a vibrací. 
 
Nejvyšší přípustné limity ekvivalentního akustického tlaku A ve venkovním prostoru: 
Tabulka 1 – Nejvyšší přípustné limity 
 
v čase 6 – 7, 21 - 22 Laeq = 60 dB 
v čase 7 – 21 Laeq = 67,4 dB 
v čase 22 - 6 Laeq = 55 dB 
 
l) Lhůta výstavby jsou přímo odvozeny od složitosti stavby. Doba trvání dle časového 
plánu dokončovacích prací se odhaduje na 10 měsíců, tj. do 02/2017. 
Stávající objekt je osmipodlažní budova  
 
k) Závěrečná kontrolní prohlídka včetně prohlášení shody a revizních zpráv. Termínově 
jsou ve vztahu k charakteru stavby závislé na finančních zdrojích investora. 
 
3.3 POPIS STAVENIŠTĚ 
3.3.1 ROZSAH A STAV STAVENIŠTĚ 
Stavba má charakter dokončovacích procesů v polyfunkčním domě. Staveniště se 
nachází v Praze na jednosměrné ulici Orebická na parcele číslo 260. Celková zastavěná plocha 
472 m2. Novostavba bude místo starého bytového domu, který byl zbourán. Objekty a plochy 
zařízení staveniště budou realizovány až po dokončení technologické etapy přípravných 
zemních prací. 
 
3.3.2 PŘÍSTUP NA STAVENIŠTĚ 
Veškerá doprava materiálu a stavebních strojů bude na staveniště možná po veřejné 
asfaltové jednosměrné příjezdové komunikaci s dopravním značením, která je vyřešena 
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ve výkrese dopravní řešení tras. Staveništní plocha bude tvořena zhutněným násypem 
frakce 16/32 mm. 
 
3.4 OBJEKTY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Projektovou dokumentaci objektů zařízení staveniště zabezpečuje dodavatel stavebních 
prací. Jako objekty zařízení staveniště budou sloužit stavební kontejnery. Každý 
kontejner má jiné využití. Všechny kontejnery budou umístěny na zpevněnou plochu. 
Objekty zařízení staveniště budou po celou dobu na stejném místě a do konce provádění 
daných technologických etap. Umístění veškerých staveništních objektů je zobrazeno ve 
výkrese zařízení staveniště – výkres číslo 3. 
 
3.4.1 KANCELÁŘKSÝ OBJEKT 
Na staveništi bude umístěn stavební kontejner jako kancelář pro stavbyvedoucího  
a mistry. Stavební kontejner typ 16´ bude pronajat během dané technologické etapy. 
Kontejner se základním vybavením včetně elektroinstalace, topení a připojení na 
internet. K vzhledem k nedostatečnému prostoru na staveništi bude kancelářský 
kontejner rozměrově stejný jako obytný kontejner pro pracovníky. 
 
Obrázek 6: Kancelářský objekt 
 
 
Rozměry a hmotnost 
4885 x 2435 x 2800 
1600 kg 
Rámová konstrukce 
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Ze svařovaných profilů válcovaných za studena, tloušťka 2,5/3 mm, 2 kapsy pro 
vysokozdvižný vozík na podélné straně. 
Podlaha 
podlahová deska – dřevotřísková deska tloušťka 22 mm, dřevěné překližky tl. 21 mm 
podlahová krytina – umělohmotná podlahová krytina tl. 1,5 mm, umělohmotná 
podlahová krytina tl. 2mm, hliníkový rýhovaný plech tl. 3 mm. 
Střecha 
Ze svařovaných profilů válcovaných za studena, tloušťka 3 mm, 4 kontejnerové rohové 
kostky svařované, střešní příčníky ze dřeva, Pozinkovaný ocelový plech s dvojitým 
přehybem tl. 0,60 mm, stropní obložení potahovaná dřevotřísková deska. 
Stěny 
Vnější obložení: profilovaný pozinkovaný a lakovaný plech tl. 0,6mm, minerální vlna tl. 
60 mm 
Vnitřní obložení: Sádrokartonové desky s plechem tl. 10 mm bílá, potahovaná 
dřevotřísková deska tl. 10 mm, dekor světlý dub bílý. 
Dveře 
Pravé nebo levé zavěšení, pro vnitřní nebo vnější otevírání, ocelová zárubeň, křídlo 
dveří z oboustranně pozinkovaných a lakovaných plechů (rozměry dveří 875 x 2000), 
mříž na dveře s bezpečnostním krytem. 
Okna 
Plastové rámy s izolačním prosklením a integrovanými roletami z PVC, Jednoruční 
kování s výklopnou funkcí (rozměry oken 945 x 1200), volitelná okenní mříž  
Elektroinstalace 
Zásuvky v souladu s národními normami IP201/IP442, napětí 230 V / 3 – pólový / 32 
A, frekvence 50 Hz, rozvodná skříň AP, elektrické obvody (světlo, topení, zásuvka), 
zásuvka 2 ks dvojité zásuvky, osvětlení světelné spínače, 2 ks dvojité svítidlo s krycí 
vanou a zářivkami 2 x 36 W 
Montáž 
Kontejnery se pokládají na rovný asfaltový podklad. Pro manipulaci je nutný jeřáb. 
 
3.4.2 SANITÁRNÍ OBJEKT 
Na staveništi bude umístěn sanitární kontejner zajišťující hygienické zázemí staveniště. 
Sanitární kontejner typ PC - 9 bude pronajat během dané technologické etapy. 
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Kontejner obsahuje WC – kabina s porcelánovým záchodem s nádržkou na vodu, 
porcelánové umyvadlo (studená/teplá voda), sprchovací kabina s plastovým závěsem. 
 
Obrázek 7: Sanitární objekt 
Kontejner typu PC – 9 dále obsahuje: 
1 ks venkovní přívod/vývod 380 V/32A, 1 ks rozvodná krabice 2 x 16A, 1 x 10A, 1 ks 
zářivka 1 x 36W s vanou, 1 ks zářivka 1 x 36 W s vanou, do vlhka, 1 ks zásuvka na 
topení, 1 ks zásuvka na topení, do vlhka, 2 ks zásuvka k umyvadlu, do vlhka, 1 ks 
zásuvka pro bojler, 1 ks vypínač, 1 ks vypínač dvoupákový, do vlhka, 2 ks plastové 
okno, 600/400 mm, sklopné bílé, 1 ks elektrický přímotop 2 kW, do vlhka, 1 ks 
elektrický přímotop 0,5 kW, 1 ks venkovní dveře pozinkované 875/2000 mm, 1 ks 
vnitřní dveře 625/2000 mm, 1 ks bojler 80 l, 1 ks podlahová výpusť, 1 ks ventilátor, 1ks 
odvětrání odpadu, protiskluzná podlaha. 
Montáž 
Kontejnery se pokládají na rovný asfaltový podklad. Pro manipulaci je nutný jeřáb. 
 
3.4.3 OBJEKT ZÁZEMÍ PRO PRACOVNÍKY 
Na staveništi bude umístěn stavební kontejner, který bude sloužit jako šatna pro 
pracovníky. Stavební kontejner typ 16´ bude pronajat během dané technologické etapy. 
Kontejner se základním vybavením včetně elektroinstalace a topení. Viz kancelářský 
objekt. 
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Obrázek 8: Zázemí pro pracovníky 
 
3.4.4 MOBILNÍ WC 
Na staveništi bude umístěn 2 x mobilní WC typu 6. Kapacita náplně na 850 použití, 
rozměry (š. 1000 x d. 1100 x v. 2300), hmotnost 90 kg. 
 
Obrázek 9: Mobilní WC 
 
3.4.5 PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PRACOVNÍKŮ 
Maximální předpokládaný počet pracovníků pracujících zároveň na dané technologické  
etapě:      13 
Profese: 
Stavbyvedoucí    1 
Mistr     2 
Zaučení pracovníci (zedníci)  8 
Pomocní pracovníci   2 
 
Návrh buněk pro zaměstnance: 
1 pracovník  1,25 m2 
10 pracovníků  12,5 m2 
min. 1 buňka šaten, 2 x umyvadlo, sprchový kout, min 2 WC 
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3.4.6 OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ 
Zařízení staveniště bude rozmístěno v rámci oploceného prostoru a popsáno v 
samostatných výkresech zařízení staveniště (výkres viz č. 3), které jsou součástí 
projektové dokumentace. Celé staveniště bude oploceno mobilním oplocením o výšce 
2,0 m. Půdorysný rozměr pro oplocení viz výkres číslo 3 – zařízení staveniště. Oplocení 
bude pronajímat společnost DIXI. Oplocení lze vykrýt neprůhlednými plachtami, které 
omezují průhled na stavbu a zachycují nečistoty unikající ze staveniště. Z mobilního 
oplocení lze vytvořit jednokřídlovou i dvoukřídlovou bránu pro vjezd automobilů. 
Technická data:  rozměr pole 3472 x 2000 mm 
   velikost oka 300 x 100 mm 
   hmotnost 29 kg 
   průměr drátu 3,5 mm horizontálně / 3,5 mm vertikálně 
   průměr trubky 30 mm horizontálně / 42 mm vertikálně 
 
Obrázek 10: Mobilní oplocení stavby 
 
3.4.7 INFORMAČNÍ TABULE 
Na hranici staveniště bude umístěna informační tabule, kde budou základní informace o 
stavbě. Tabuli zajistí zhotovitel. 
 
3.4.8 SKLÁDKY MATERIÁLU 
Na staveništi je vymezený prostor pro dočasný sklad materiálu, který bude jen pro 
složení materiálu pomocí hydraulické ruky HIAB. Skládky materiálu jsou umístěny 
uvnitř budovy. Při způsobu skladování jsme povinni dodržovat pokyny výrobců 
dodávaných materiálů. 
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3.4.9 OSVĚTLENÍ STAVENIŠTĚ 
Vzhledem k pracovní době od 7:00 – 15:00 a vzhledem k době výstavby, která bude 
prováděna převážně v letních měsících, osvětlení bude využito minimálně. 
 
3.4.10 KONTEJNERY NA ODPAD 
Na staveništi se nachází jeden kontejner na odpad, který bude sloužit po celou dobu 
stavebních procesů. Budou sloužit např. pro směsný komunální odpad atd. S veškerým 
odpadem bude zacházeno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a zákonem 
č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Likvidace odpadu bude dle 
potřeby provedena na skládce komunálního odpadu v Ďáblicích – Květnová 553/52, 
182 02 Praha 8. Výkup železa a oceli bude odvezena do sběru společnosti Kovo group – 
Velvarská 23, 252 62 Horoměřice. Kontejnery budou odváženy vozidly s kontejnerovou 
nástavbou. 
 
Rozměry a hmotnost 
3800 x 2000 x 620 
470 – 630 kg 
 
 
Obrázek 11: Nízký kontejner 
 
3.5 NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA ZDROJE 
3.5.1 ELEKTRICKÁ ENERGIE 
Staveniště bude napojeno k elektrické síti v místě sloupku elektrického NN vedení  
a odtud rozvedeno do elektroměrné a rozvodné skříně (elektrorozvaděč) odkud bude 
elektrická energie vedena do jednotlivých staveništních rozvaděčů pomocí kabelů. 
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Stanovení maximálního zdánlivého příkonu pro technologickou etapu dokončovacích 
prací se vypočte ze vztahu: 
S = (K/cos μ)*(β1 * ΣP1 + β2* ΣP2 + β3 * ΣP3)   
S – maximální současný zdánlivý příkon  
K - koeficient ztrát napěti v síti (1,1) 
β1 - průměrný součinitel náročnosti elektromotorů (0,7) 
β2 - průměrný součinitel náročnosti venkovního osvětleni (1,0) 
β3 - průměrný součinitel náročnosti vnitřního osvětleni (0,8) 
P1 - součet štítkových výkonů elektromotorů 
P2 - součet výkonů venkovního osvětleni 
P3 - součet výkonů vnitřního osvětlení a topidel 
Pro - řešení potřeby daných technologických etap bude elektrická energie spotřebována 
jednotlivými pracovními nástroji.  
Největší příkon má ruční elektrická řetězová pila Bosch – 1,8 kW a úhlová bruska 
Bosch – 1,5 kW. V případě současného provozu bude spotřeba elektrické energie 3,3 
kW. 
 
Obrázek 12: Staveništní rozvaděč 
3.5.2 VODA 
Staveniště bude napojeno na nově vybudovanou vodovodní přípojku v místě vodoměrné 
šachty. Jedná se o dočasné napojení. Přípojka bude mít vlastní vodoměrnou soustavu 
s uzavíracími armaturami. Současně s napojením stavební buňky bude provedeno i 
jedno venkovní vyústění na povrch pro možné připojení hadic. Bude použita pro 
zásobování sanitárního objektu a pro provozní účely staveniště.  
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Výpočet vteřinové potřeby vody se vypočte ze vztahu: 
Qn = (Pn * Kn ) / (t * 3600) l/s 
Qn – vteřinová spotřeba vody 
Pn – spotřeba vody v L na směnu 
Kn – koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 
t – je doba, po kterou je voda odebírána (hod) 
Voda pro výrobu omítek: Qa = 8710/(8*3600)=0,45 l/s → DN=25 mm 
Voda pro soc. a hygien. Účely: Qb=9*50*2,7/(8*3600)=0,042 l/s → DN=15 mm 
 
3.6 VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA 
3.6.1 STAVENIŠTNÍ KOMUNIKACE 
Plocha staveniště bude ještě před osazením  všech staveništních objektů srovnána  
a zajištěna kamenivem frakce 16/32, které bude dostatečně zhutněno a bude sloužit pro 
objekty staveniště.  
 
3.6.2 PARKOVÁNÍ PRO POTŘEBY STAVBY 
Pro nedostatečný prostor na staveništi je vyhrazeno parkování pro účastníky s realizací 
objektu mimo zařízení staveniště. Viz výkres č. 1 širší dopravní vztahy. 
 
3.6.3 STAVEBNÍ VÝTAH 
V objektu se nachází autovýtah jehož šachta bude tvořena železobetonovou 
monolitickou sendvičovou konstrukcí. Jedná se o nákladní výtah s nosností 3600 kg. 
 
3.7 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
Všechna opatření a řešení dané stavby týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
jsou uveden v části Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 
 
3.8 VYBUDOVÁNÍ A LIKVIDACE STAVENIŠTĚ 
Zařízení staveniště, které se bude využívat během řešených technologických etap 
dokončovacích prací, bude zhotoveno již z doby hrubé vrchní stavby. Jelikož je 
budovaný objekt v blokové zástavbě, nebude probíhat žádné odstranění deponií po 
zemních pracích, proto zařízení staveniště zůstává stejná. 
Hlavní komunikace na staveniště vede po veřejné asfaltové jednosměrné příjezdové 
komunikaci s dopravním značením. Na staveništi se budou budovat podkladové 
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zpevněné plochy pro stavební kontejnery a ostatní zpevněné a odvodněné plochy. Na 
zpevněné plochy budou převezeny již smontované kontejnery pomocí nákladního 
automobilu MAN 26.414 – s hydraulickou rukou HIAB 200 C – 4. 
Náklady na zařízení staveniště mohou někdy sehrát rozhodující úlohu při stanovení 
ceny ve výběrovém řízení. Je možné dohodnout procento z fakturovaných nákladů 
stavby, případně tyto náklady zahrnout do dohodnuté ceny za dílo. K nákladům na 
zařízení staveniště se musí počítat s náklady na zpracování projektové dokumentace 
zařízení staveniště, nájemné z pronajatých objektů (kontejnery), náklady dodatečné 
úpravy objektů, které využíváme jako zařízení staveniště, náklady na montáž  
a demontáž, náklady na energii tj. vodu, elektřinu, případně náklady na vytápění 
objektů, náklady na ostrahu zařízení staveniště. Způsob jak budou tyto náklady 
fakturovány, se dohodne ve smlouvě o dílo. Náklady výstavby zařízení staveniště bude 
trvat přibližně 3 dny a svou hodnotou bude odpovídat 3 % z celkových nákladů stavby 
což bude činit přibližně 0,380 mil. Kč. 
Po ukončení prací na staveništi zajistí hlavní zhotovitel likvidaci ZS a opravu všech 
ploch, které byly v průběhu prací využívány a poškozeny. Tzn. odvoz mobilních 
kontejnerů, sila, mobilního oplocení. V případě prokázání poškození veřejných 
komunikací, musí je zhotovitel uvést do původního stavu. Konečná úprava bude 
výstavba betonové zámkové dlažby. 
 
3.9 LIKVIDACE ODPADU 
Při realizaci daných technologických etap provádění omítek, keramické dlažby, 
vinylové podlahy a keramických obkladů nebudou zaznamenány žádné nebezpečné 
odpady, pouze běžný stavební odpad. Nakládání s odpady se řídí zákonem č. 185/2001 
Sb. Je nutné třídit odpady dle jejich nebezpečnosti, dle katalogu odpadů, a ukládat 
odpady na předem připravená a označená místa shromažďování odpadů. Dodržovat 
zákaz pálení odpadů a stavebních zbytků. Minimalizovat vznik odpadů. Poloha 
odpadního kontejneru na odpad je zobrazeno ve výkrese číslo 3 – zařízení staveniště 
Vzniklé odpady při realizaci technologických etap: 
Likvidace odpadu bude dle potřeby provedena na skládce komunálního odpadu 
v Ďáblicích – Květnová 553/52, 182 02 Praha 8, která je od stavby vzdálená 11 km.  
Výkup železa a oceli bude odvezena do sběru společnosti Kovo group – Velvarská 23, 
252 62 Horoměřice vzdálená 15 km. 
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Tabulka 2 – Stavební odpad 
 
NÁZEV ODPADU KATALOGOVÉ ČÍSLO 
STAVEBNÍ SUŤ 17 01  03 
PLASTOVÝ OBAL 17 02 03 
SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD 20 30 30 
PAPÍR 17 15 01 
DŘEVO 17 02 01  
CIHLY 17 01 02 
BETON  17 01 01 
ŽELEZO A OCEL 17 04 05 
KERAMIKA 17 01 03 
 
Žádný z uvedených odpadů není řazen do kategorie nebezpečných odpadů. 
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4.1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
 
4.1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
Název stavby:     Polyfunkční dům Orebická 
Místo stavby:      parc. č. 260, ulice Orebická 101, Praha 
Katastrální území:     Praha Žižkov: 727415 
Dotčené parcely:     259, 258, 261 
Charakter stavby:     Novostavba 
Zájmové území:     katastrální úřad Praha 
 
4.1.2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE INVESTORA 
Investor:     Statutární město Praha 
Staroměstské nám. 4, 110 00 Praha 
 
4.1.3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTANTA 
Zpracovatel PD:    Projektant: GD Architects  
Černokostelecká 52, 100 00, Praha 10 
Odpovědný projektant:    Ing. arch. Katarina Greco 
      K sokolovně 37/2, 104 00, Praha 10 
 
4.1.4 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZHOTOVITELE 
Generální dodavatel:    Imos Brno, a.s. 
Olomoucká 174, Brno 627 00 
 
4.1.5 ZÁKLADNÍ PARAMETRY STAVBY 
Zastavěná plocha:    472 m2 
Rozdělení podlaží:    3. PP – 5. NP 
PP – hromadné podzemní garáže,  
sklepní kóje, technické místnosti 
      1. NP – polyfunkční vybavenost 
      2 NP. – 5 NP. – bytová vybavenost 
Užitná plocha:    2685,8 m2 
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4.1.6 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA OBJEKTU 
Rezidence Orebická se nachází v Praze na jednosměrné ulici Orebická, na parcele č. 
260. Hranice pozemku jsou zakresleny v koordinační situaci. Stavba bude sloužit jako 
moderní nájemní objekt s bydlením a plochami obchodů a služeb, které se nachází v 
přízemí. Objekt má navrženo celkem 8 podlaží a je osazen do svažitého terénu. 
Výškového rozdílu mezi ulicemi Orebická a Husinecká je využito tak, že z ulice 
Orebická je objekt pětipodlažní a z ulice Husinecká je objekt šestipodlažní. Výškově 
navržený objekt zapadá do okolní zástavby. Objekt má 5 nadzemních podlaží a 3 
podlaží podzemní. V pěti nadzemních patrech objektu jsou navrženy byty, prodejny  
a ve třech podzemních podlažích jsou hromadné garáže o sedmnácti parkovacích 
místech. Vzhledem k vysoké hladině podzemní vody je objekt založen na způsob 
hlubinného zakládání. Stěny v suterénu jsou navrženy jako monolitické železobetonové. 
Stěny v nadzemních podlažích jsou obvodové stěny navrženy jako cihelné z 
keramických tvárnic POROTHERM. Stropy všech podlaží jsou navrženy jako 
monolitické železobetonové desky. Schodiště je konstrukčně řešeno jako zalomené 
dvouramenné s podestou. Střecha je navržena jako plochá konstrukce s extenzivní 
zelení a částečně s pochozí keramickou dlažbou ve 4.NP a také hlavní plochá 
konstrukce nad 5.NP s finální kačírkovou vrstvou. Parcela se nachází vedle místní 
komunikace, která usnadňuje příjezd veškeré techniky. Ustálená úroveň hladiny 
podzemní vody je 4,7m. 
 
4.1.7 O PROCESU 
Technologický předpis řeší provedení vnitřních omítek v objektu polyfunkčního domu. 
Betonové konstrukce v nadzemních podlažích budou opatřeny štukovou omítkou, 
penetrací a bílou výmalbou. Cihelné zdivo bude opatřeno vápenocementovým 
postřikem, na který se nanese jádrová omítka univerzální i pod obklady. Finální vrstva 
omítky bude štuk. Vnitřní omítka vápenocementová jádrová bude v místech budoucích 
obkladů prováděna ruční metodou. V ostatních místnostech bude omítka zhotovena 
strojním způsobem. Podkladem pro omítky bude cihelné zdivo a betonová konstrukce. 
 
4.2 MATERIÁLY 
Při převzetí materiálu bude stavbyvedoucí vždy vyžadovat certifikát, nebo schvalovací 
protokol. Celkové množství bylo spočítáno v programu Build Power. 
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4.2.1 VÝPIS POUŽITÉHO MATERIÁLU 
Vápenocementová omítka, baumit štuková omítka  
Celková potřebná plocha:  6700 m2 = 20 m3 
Spotřeba:    3,6 kg/m2 
1 pytel:    25 kg, 54 pytlů/paleta = 1350 kg 
Celkové potřebné množství:  24120 kg x 10% ztratné = 26,53 t = 1061 pytlů/20 
palet 
 
Vápenocementová omítka, baumit primo L – jádrová omítka univerzální i pod 
obklady 
Celková potřebná plocha:  7060 m2 = 106 m3 
Spotřeba:    12 kg/m2 
Objem sila:    22 m3 
Celkové potřebné množství:  84720 kg x 10% ztratné = 93,20 t (5 sil) 
 
Přednástřik pod vápenocementové omítky, baumit – cementový podhoz (tzv. špric) 
Celková potřebná plocha:  7060 m2 = 22 m3 
Spotřeba:    7kg/m2 
Objem sila:    22 m3 
Celkové potřebné množství:  49420 kg x 10% ztratné = 54,40 t (1 silo) 
 
Apu lišta Etics popular, baumit – plastové dilatační profily (ukončení omítky u 
okenního rámu) 
Celková potřebná délka:  391,21 m 
Délka profilu:    2,4 m  
Celkové potřebné množství:  163 ks x 5% ztratné = 170 ks  
Balení po 50 ks:   3,5 balení 
 
Rohový profil Etics Alu, baumit – hliníková rohová lišta se síťovinou (Slouží k 
ochraně, stabilizaci a přesnému ukončení hran a plní i funkci perlinky) 
Celková potřebná délka:  619,85 m 
Délka profilu:    2,5 m 
Celkové potřebné množství:  225 ks x 5% ztratné = 237 ks 
Balení po 50 ks:   5 balení 
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Akrylový štukový tmel – pro štukové omítky a spáry mezi schodištěm, rámy oken  
a zdivem 
Celková potřebná délka:    391,21 m 
Délka a šířka spáry:   3/2 mm 
Celkové potřebné množství:  391,21 x 3 x 2 x 5% ztratné = 2465 ml 
Objem 1. kartuše:   310 ml 
Počet kusů v kartonu 12 ks:  2465/310 = 8 kartuší / 12 = 1 karton 
 
Sklotextilní síťovina (perlinka) Duo tex, baumit– pro vyztužování, zateplování  
a překrytí dvou různých materiálů 
Celková potřebná délka:  614,97 m 
Spotřeba:    1,1 bm/m2 
Celkové potřebné množství:  614,97 x 1,1 = 676,5 m2 x 5% ztratné = 710 m2 
1 role 45 m2:    16 rolí 
 
Lepící a stěrková malta Duo contact, baumit – pro lepení sklotextilní síťoviny 
Celková potřebná plocha:  710 m2 
Spotřeba:    3 – 4kg/m2 
1 pytel:    25 kg, 54 pytlů/paleta = 1350 kg 
Celkové potřebné množství:  2840 kg x 10% ztratné = 3,12 t = 125 pytlů/3 
palety 
 
Cementový nástřik a vápenocementová omítka jádrová bude na staveništi dopravena 
pomocí strojní sestavy. Vápenocementová omítka štuková bude složena v pytlech na 
paletách. Spotřeba postřiku je 7kg/m2 při tloušťce 3 mm. Spotřeba omítky jádrové i pod 
obklady je 12 kg/m2 s tloušťkou 15 mm. Štuková omítka má spotřebu 3,6 kg/m2 s 
tloušťkou 3 mm. Součástí dodávky musí být certifikát výrobku a návod technologie 
postupu provádění.  
 
Doplňkový a výztužný materiál 
Omítník ocelový 
Zakrývací fólie  
Maskovací PVC lepicí páska 
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4.2.2 DOPRAVA MATERIÁLU 
PRIMÁRNÍ 
Dovoz všech materiálů na stavbu zajistí hlavní dodavatel. Pytlovaná směs Baumit (štuk, 
lepící stěrková hmota) bude na staveniště dovezena spolu s drobným materiálem jako je 
omítník ocelový, apu lišta, rohová omítková lišta, zakrývací fólie, lepící PVC páska, 
sklotextilní síťovina (perlinka), akrylový štukový tmel na nákladním automobilu MAN 
26.414 – s hydraulickou rukou HIAB 200 C - 4, která bude zajišťovat vykládání 
materiálu na staveništi dle potřeby. Popřípadě pro drobný materiál bude k dispozici pro 
rychlý způsob dopravy Renault Midlum. Materiál bude na stavbu dovážen na paletách 
zajištěný proti rozsypání pásky a PE smršťovací fólií. Vápenocementové omítky 
(jádrové a cementové) budou na staveniště zásobovány pomocí cisterny – 
silodofukovače MAN TG-A 35.430 M 8×4 SILO. Sila suchých omítkových směsí 
budou dovezena na staveniště silosklápěčem Scania P420 CB 8x4 HHZ. Přefouknutí 
bude provedeno pomocí kompresoru stlačeným vzduchem. 
 
SEKUNDÁRNÍ 
Dopravu materiálu na staveništi do určitých místností pro daný technologický postup 
obstarává strojní sestava. Bude záviset na rychlosti prováděné práce a bude ji obstarávat 
strojní souprava. Manipulace s pytlovanou suchou směsí a drobného doplňkového 
materiálu (lišty, omítníky, síťoviny, folie) bude probíhat ručně, případně za použití 
koleček či paletového vozíku. Do jednotlivých podlaží bude drobný materiál přepraven 
pomocí osobního výtahu s maximální nosností 630 kg. Vápenocementová omítka bude 
k místům jejich zpracování dopravovat potrubím pneumatický dopravník Silomat M – 
tec F 100 a strojní omítačka Duo – mix. 
 
4.2.3 SKLADOVÁNÍ MATERIÁLU 
Na staveništi je zpevněná, odvodněná, vnitrostaveništní komunikace. Suchá směs pro 
cementový nástřik a jádrová omítka bude skladována v sile, která bude umístěna dle 
výkresu zařízení staveniště. Pytlovaná suchá směs bude skladována na paletách na již 
zhotovené podlaze (úprava betonu kletováním) ve 2. PP (sklepní kóje, technické 
místnosti). Bude skladována zakrytá fólií, aby nedocházelo k znehodnocení směsí 
vlivem vlhkosti. Drobný materiál je nutné chránit proti znečistění. Skladovaný prostor 
bude uzamykatelný. Část materiálu je možné skladovat v místnostech, kde bude 
probíhat omítání. 
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4.3 PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 
Před omítáním vnitřních stěn stavby, bude dokončena první fáze výstavby tj. dokončení 
hrubé stavby. Dokončení obvodového pláště, výstavba vnitřních dělících stěn 
(rovinatost +-/2 mm na 2m ve vodorovném a svislém směru), osazení okenních  
a dveřních otvorů (pouze ocelové zárubně). Dále musí být provedeny staveništní 
přípojky a rozvod elektrické energie a vody, které budou omítkou zakryty. Pracoviště 
převezme stavbyvedoucí nebo jiná pověřená odpovědná osoba zhotovitele omítek od 
technického dozoru investora (TDI). Podklad pro omítání musí být řádně vyzrálý, 
pevný, suchý, čistý, bezprašný, bez uvolňujících se částí a bez mastnot. O převzetí bude 
vyhotoven řádný zápis do stavebního deníku. 
 
4.4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 
Omítací práce budou probíhat pouze za vyhovujících klimatických podmínek, což je 
teplota prostředí neklesajících pod +5°C a neměla by překročit teploty vyšší +30°C, při 
níž omítka rychle tuhne a práce s ní je obtížnější. Omítání není možné provádět za 
mrazu na zmrzlý podklad. Povrch zdiva musí být soudržný a čistý bez prachových 
částic a mastnoty. Pracovní doba je určena od 7:00 do 15:00. Přístupové cesty musí být 
udržovány v bezpečném a čistém stavu. Na staveništi je umožněn vjezd a výjezd 
uzamykatelnými vraty, které jsou opatřeny bezpečnostními tabulkami se zákazem 
vstupu na staveniště nepovolaným osobám. Stavební plocha musí být uklizena  
a zbavena hrubých nečistot. Montážní prostor musí být dostatečně prosvětlen, není-li 
tomu tak je nutno uměle osvětlovat plochu a to pomocí LED/Halogenových světel, která 
uložíme do rohu místností do volného prostoru. Při omítání stěn bude nutno je 
přesouvat. Elektrická energie bude dodávána z vystavěné rozváděcí skříně (tzv. 
antoníček, 220/380 V). Z nich bude napájena strojní omítačka. Pro napojení strojní 
omítačky na zdroj vody bude sloužit 3/4´´ hadice s rychlospojkou. Základní hygienické 
potřeby budou zajištěny mobilními WC a sanitárním kontejnerem. Nedílnou součástí při 
zajišťování všech výrobních úkolů a prací je i zajištění maximální péče o ochranu 
zdraví při práci všech pracujících. Všichni pracovníci musí být oprávněni pro danou 
činnost a proškoleni BOZP. 
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4.5 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
 Profese    Počet pracovníků 
Pracovníci zajišťující dopravu:   
Obsluha siloslápěče    1 
Obsluha silodofukovače   1 
Obsluha nákladního automobilu  1 
Pracovní četa: 
Vedoucí čety (omítkář)   1 
Omítkář     7 
Pomocný pracovník    5 
 
Pracovníci jsou kvalifikovaní zedníci a musejí mít platná osvědčení o způsobilosti 
profese. Před zahájením prací budou pracovníci seznámeni s bezpečnostními předpisy 
práce na staveništi a o ochraně životního prostředí. 
 
4.6 STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 
Pro provádění omítek budou použity běžné mechanizační a pomocné prostředky. Je 
nutné, aby pracovníci při práci používali vhodné stroje a nářadí a to takové, které 
vyhovuje svou konstrukcí a technickým stavem předpisům bezpečnosti práce 
a technických zařízení. Toto nářadí bude používáno pouze k účelům, pro které je 
vyrobeno. 
 
4.6.1 STROJE 
Silosklápěč - Scania P420 CB 8x4 HHZ  
Technické specifikace: 
Zdvihový objem 11 700 cm3 
Největší výkon 309 kW/1900 min-1 
Maximální technické zatížení 43t 
 
Silodofukovač - MAN TGA 35.430 M 8×4 SILO 
Technická specifikace: 
Celková (maximální) hmotnost [kg] 35 t. 
Výkon motoru [kW] 316 kW 
Objem 30m3 
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Pneumatický dopravník - Silomat M-tec F 100 
Technická specifikace: 
Výkon kompresoru cca 100 m3/h 
Osazeno motorem o příkonu 5,5 kW / 380 V 50 Hz 
Hmotnost F 100: cca 225 kg 
 
MAN TGA 26.460 – s hydraulickou rukou HIAB 200 C – 4 
Technické specifikace: 
Zdvihový objem 12 816 cm3 
Výkon motoru [kW] 460 kW 
Celková (maximální) hmotnost 26 000 kg 
 
Strojní omítačka Duo-mix 
Technické specifikace: 
Standardní dopravované množství: 5-50 l/min 
Dopravní vzdálenost: až 60 m  
Dopravní výška: až 30 m  
Dopravní tlak: až 30 bar  
Hnací motory dopravní části: 3,0 kW, 400 V, 50 Hz 
Směšovací a čerpací část: 5,5 kW, 400 V, 50 Hz 
 
Renault Midlum 
Technické specifikace: 
Zdvihový objem 4116 m3 
Celková hmotnost 7490 kg 
Nosnost 2850 kg 
Výkon motoru 128 kW 
 
4.6.2 ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ 
Míchadlo Extol Premium MX 1600 DP 
Příkon: 1600 W 
Elektrické napájení: 230V/50Hz 
Dva rychlostní stupně: 180-380/min,300-650/min 
Průměr míchacího koše: 140mm 
Délka míchací metly: 600mm 
Hmotnost: 4,5kg 
Hmotnost míchané směsi: 25-80kg 
 
Vysavač BOSCH GAS 15 L 
Hmotnost: 6,0kg 
Rozměry: 440x376x482 
Příkon: 1200 W 
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4.6.3 RUČNÍ NÁŘADÍ 
Paletový vozík GT26T 
Svinovací metr 5 m  Kozové lešení – stavební koza 10 ks + fošna 50/160 dl. 4m 
15ks 
Kleště 10 ks   Škrabák plošný 10ks 
Zalamovací nůž 10 ks Hladítko nerezové 10ks 
Vodováha 2m 10 ks  Hladítko filcové 10ks 
Vodováha 0,6m 10 ks Kolečko 
Lžíce 10 ks 
Naběračka 10 ks 
Zednické kladivo 10 ks 
Zednická štětka 10 ks 
Malířský váleček 5 ks 
Kbelík 10 ks 
 
4.6.4 OCHRANNÉ POMŮCKY 
Pracovní obuv       Ochranné brýle 
Pracovní oděv       Gumové nákoleníky 
Reflexní vesta       Ochranné rukavice 
Ochranná přilba 
 
4.7 PRACOVNÍ POSTUP 
Za převzetí materiálu ručí stavbyvedoucí. Přebírka bude zaznamenána do stavebního 
deníku. Před zahájením omítacích prací je nutné zřízení kozového lešení, který musí mít 
dostatečnou stabilitu a pevnost. Dalšími důležitými faktory je příprava podkladu, 
osazení dilatačních lišt (apu lišt), ochrany výplní otvorů, osazení rohových omítacích 
lišt, osazení omítníků, osazení sklotextilní síťoviny (perlinky). 
 
4.7.1 ZŘÍZENÍ KOZOVÉHO LEŠENÍ 
 Veškeré lešení bude sestavováno z vnitřku stavby. Před postavením lešení 
vyčistíme pracoviště. Lešení sestaví pracovníci pod dozorem vedoucího čety  
a bude sloužit pro očištění podkladů, osazování apu lišt, rohových lišt, omítníků 
a samotné omítání stěn a stropů. Kozové lešení se bude skládat ze 4 fošen, které 
si budou pracovníci přemisťovat dle jejich potřeb. Lešení bude od omítaných 
stěn ve vzdálenosti 0,2 m, aby nepoškodily omítaný povrch. 
4.7.2 PŘÍPRAVA PODKLADU 
 Omítka se bude nanášet na rovný cihelný a betonový povrch, který se 
přednástřikem musí navlhčit. Podklad z keramických tvárnic musí mít 
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maximální vlhkost 4%. Podklad nesmí být promrzlý, odpuzovat vodu, prašný, 
mastný a obsahovat soli. Betonový povrch musí být vyzrálý a pevný. Případné 
nerovnosti se seškrábnou. To stejné platí i pro keramický povrch stěn. 
4.7.3 OSAZENÍ DILATAČNÍCH LIŠT A OCHRANY VÝPLNÍ 
OTVORŮ 
 Samolepící lišta z neměkčeného PVC s těsnícím páskem a integrovanou 
síťovinou. Před nanášením omítek budou osazeny na rámy výplní otvorů 
plastové dilatační profily (APU lišty), která slouží k přesnému ukončení omítky 
u okenního rámu a zabraňuje vytvoření trhlin mezi omítkou a oknem. Profily 
budou zkracovány dle rozměrové potřeby pomocí zalamovacího nože. Po 
osazení dilatačních lišt je nutné vyplnit spáry mezi okenním rámem a zdivem 
akrylovým tmelem, který je po vyzrání lehce přetíratelný (vyzrání tmelu 1 mm 
za 24 hod). Před omítáním se ocelové zárubně a okenní rámy natřou mýdlovou 
vodou nebo ochranným lakem, aby se z nich nastříkaná malta lépe odstraňovala. 
 
  
Obrázek 13: Apu lišta 
 
 
4.7.4 OSAZENÍ ROHOVÝCH OMÍTACÍCH LIŠT 
 Rohové omítkové profily jsou hladké a částečně děrované stavební profily. Úhel 
vnitřního rohu má mít velikost 90° popřípadě 135°. Slouží k ochraně, stabilizaci  
a přesnému utváření hran. Lišty budou osazeny do všech rohů objektu na místa u 
schodišť, ostění a nadpraží výplně otvorů či jednotlivých svislých konstrukcí. 
Rohová lišta bude do vrstvy omítky dostatečně zatlačena buďto pomocí malého 
množství cementu nebo zatlučením hřebíků, které ale musí být po zatvrdnutí 
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cementového postřiku vytaženy. Osazení rohových lišt bude probíhat minimálně 
1 den před samotným omítáním z důvodu dostatečně zatvrdlé malty (cementový 
postřik). 
 
       Obrázek 14: Rohová lišta 
 
4.7.5 OSAZENÍ PERLINKY 
 Nanášíme tam, kde je styk dvou různých materiálů (žb, pb a keramická stěna) 
Nejprve je nutno navlhčit potahovanou zeď, jinak podklad vysaje z nanášeného 
lepidla vodu a lepidlo popraská. Na vlhkou zeď naneseme lepidlo na stěnu 
směrem zezdola nahoru a zatlačíme pásy armovací tkaniny do pojícího tmelu. 
Při této příležitosti nám může dobře posloužit nerezové hladítko, kterým lze 
tkaninu lépe vnořit do stěrkové hmoty. Abychom se vyvarovali zvlnění perlinky, 
stěrkujeme od středu ke kraji (jako bychom dělali stromeček). Armovací tkaninu 
odmotáváme od shora dolů. Napojení dalších částí se provádí s přesahem 
minimálně 5 cm (10 cm), díky čemuž zamezíme trhlinám. Přebytečnou perlinku 
je možné ustřihnout nůžkami. 
 
      
    
              Obrázek 15: Lepící a stěrková malta              Obrázek 16: Perlinka 
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4.7.6 OSAZENÍ OMÍTNÍKŮ 
 Lištový omítací systém vyroben z ocelového pozinkovaného jeklu. Omítníky 
jsou od sebe umístěné 1,2 m – 1,5 m. Skládá se ze dvou a půl metrových lišt, 
které jsou nastavitelné, díky kterým můžeme vytvořit požadovanou rovinu. 
Součástí základní sady jsou spojky se šrouby umožňující nastavení lišt, závěsné 
vruty a vyrovnávací matky. Každá z lišt je opatřena nahoře i dole zámkovým 
otvorem, díky nimž se lišta zavěsí na závěsné šrouby upevněné do zdi. Lištu 
přiložíme ke zdi a v horním zámkovém otvoru označíme místo pro upevnění 
závěsného šroubu. Dále vyvrtáme do cihly otvor a do něho pomocí aku 
šroubováku upevníme vrut opatřený vyrovnávací matkou. Zrovna tak 
postupujeme i u spodního otvoru. Nyní už máme připravené oba závěsné body  
a omítník na ně zavěsíme. Tímto způsobem jsme schopni během chvíle upevnit 
omítací lišty a pak už jen za pomocí křížového šroubováku přitahováním nebo 
povolováním jednotlivých stavitelných šroubu nastavíme do požadované roviny. 
Vzájemné vyrovnání omítníku docílíme dostatečně dlouhou rovnou latí. 
Vytvoření požadované roviny ještě zabráníme případnému prohnutí omítníku 
upevněním prostředního šroubu. Dotažení vyrovnacích matek celý omítníkový 
systém zafixujeme. Systém je opatřen nástavci, kdy na omítací lištu nasadíme 
další lištu a tak můžeme vyrovnat jakkoliv velkou plochu. Tento systém 
můžeme použít opakovaně. Po omítnutí lišty jednoduše vyjmeme, umyjeme  
a utřeme a můžeme je znovu použít. Podle takto připravených vodících omítníků 
se urovnává jádrová vrstva omítky. Po nanesení jádrové vrstvy se omítníky 
odstraní a vzniklé rýhy se zamáznou maltou. 
 
 
Obrázek 17: Osazení omítníku 
 
 
- 60 - 
 
4.7.7 POSTŘIK CEMENTOVÉ MALTY 
 Před začátkem omítání musí být ještě na stěnách a stropě proveden přednástřik 
(tzv. špric). Po navlhčení se povrch opatří podhozem cementovou maltou 
Baumit. Postřik se nanáší záměrně nerovnoměrně, ve stříkancích a jeho úkolem 
je zdrsnit povrch. Přednástřik se provede v tloušťce maximálně 3 mm a provede 
se tak, aby byl zakryt celý povrch (stěny, stropy). Po úplném nanesení postřiku 
musí být dodržena technologická pauza. 
4.7.8 PROVEDENÍ JÁDROVÉ VRSTVY 
 Jádrová omítka se bude provádět pouze na betonový a keramický podklad. 
Nanášení jádrové omítky bude prováděno strojně, za využití strojní omítačky 
Duo – mix, na kterou bude připevněna omítací pistole. Přísun suché směsi do 
omítačky ze sila zajistí kompresor Silomat M – TEC F 100. Omítka bude 
nanášena ve vodorovných pruzích v tloušťce přibližně 15 mm což závisí na 
rovnosti podkladní plochy. S nahazováním se začíná u prováženého omítníku  
a postupuje se v pruzích od podlahy směrem vzhůru. Nanesenou omítku budou 
pracovníci co nejdříve po jejím nanesení zarovnávat strháváním pomocí 
vodováhy nebo širší latě. Nerovný povrch strojně nebo ručně nahozeného jádra 
se strhává širší latí vedenou po omítnících, zaručujících předepsanou tloušťkou 
jádra a jeho přesnou rovinu. Strhávací lať se sune po omítnících zdola nahoru 
šikmými pohyby ze strany na stranu. Nejprve se vede v mírném sklonu tak, aby 
se malta po zdivu hranou latě dobře rozetřela. Potom omítkář lať vyrovná  
a maltu strhává. Jádro se strhává co nejdříve po nahození, aby nezaschlo. Pak se 
zhruba uhladí dřevěným hladítkem, ale tak, aby povrch zůstal drsný a štuková 
vrstva na něm dobře držela. Hrany koutů a rohů musí mít řádný tvar a napojení 
stěny se stropem musí být pravoúhlé. Při styku dvou různých materiálů 
(keramická tvarovka, beton) bude z důvodů zamezení trhlin styk překryt 
armovací sítí. Musí být zajištěn dostatečný přesah. 
 
4.7.9 TECHNOLOGICKÁ PAUZA 
 1 mm = 1 den = 15 mm = 15 dnů technologická přestávka. Je důležité pauzu 
dodržet. Při nedržení může následovat popraskání a znehodnocení jádrové 
vrstvy. 
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4.7.10 PROVEDENÍ ŠTUKOVÉ VRSTVY 
 Jádrová omítka tvoří podklad pro vnitřní štuk. Podklad musí být pevný, drsný, 
vyzrálý, objemově stabilizovaný a zbavený prachu. Po uplynutí jasně dané 
technologické přestávky se suchá maltová směs vsype do omítacího stroje, kde 
se důkladně smíchá s vodou, až vytvoří hladkou hmotu. Směs se nanáší pomocí 
pistole stejně jako při nanášení jádrové omítky. Tloušťka štuku je minimálně 3 
mm. Vyhlazení štukové vrstvy se provede krouživými pohyby dřevěného 
hladítka. Pak omítkář vyhlazuje omítku táhlými pohyby ocelového hladítka. 
Přitom rovnoměrně tlačí na celé hladítko, čímž se zatlačují zrnka písku a do 
povrchu štukové vrstvy se dostává více pojiva. Povrch omítky se slévá v 
hladkou celistvou vrstvu. Poté provede omítkář konečnou úpravu povrchu 
plstěným hladítkem (zednickým). Za stálého mírného kropení štuku vodou 
krouživými pohyby jej zlehka vyhladí a sjednotí. V místech, kde se budou 
provádět obklady, se štuková vrstva neprovádí. Lešení pro provedení omítky nad 
výšku 1,2 m bude zřízeno kozové lešení + fošny. Opět následuje technologická 
pauza pro dostatečné vyzrání omítky. Musíme dodržet technologickou pauzu 
1mm/den. 
 
4.7.11 PROVEDENÍ KONEČNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY 
 Po dokonalém vyschnutí štukové omítky lze provádět konečnou povrchovou 
úpravu jako například disperzní interiérovou malbu nebo tapety. 
 
4.8 JAKOST A KONTROLA KVALITY 
4.8.1 VSTUPNÍ KONTROLA 
Při vstupní kontrole se zkontrolují předchozí ukončené procesy. Investorem musí být 
převzata dokumentace o provedení hrubé stavby. Bude se kontrolovat tvar stavební 
konstrukce, rovinnost povrchu, který má být omítán (+- 5mm/2m), osazení jednotlivých 
prvků (dveřní, okenní otvory), dále se bude kontrolovat materiál nutný ke zhotovení 
vnitřních omítek (počty pytlů, správnost dodaného materiálu, případně jejich poškození 
při přepravě od dodavatele). Tuto kontrolu provede stavbyvedoucí a výsledky zapíše do 
SD (stavební deník). 
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4.8.2 MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
Kontrolu je nutné provádět po každém technologickém postupu. Bude provedena 
kontrola prováděných povrchů – cementového postřiku, hrubého jádra, štukové vrstvy. 
Kontrola jednotlivých vrstev omítky se bude provádět průběžně, aby bylo zabráněno 
případné křivosti povrchu hotové omítky, způsobené například křivostí jádrové vrstvy. 
Tato kontrola bude prováděna 2 m latí. Hotový povrch omítek se bude kontrolovat 2 m 
latí s odchylkou 2 mm. Dále se budou kontrolovat prováděné rohy (pravé úhly, 
zakřivení stěn ostré a tupé úhly). Tyto kontroly bude provádět vedoucí pracovní čety 
průběžně a provede záznamy do stavebního deníku o těchto kontrolách. 
 
4.8.3 VÝSTUPNÍ KONTROLA 
Bude provedena kontrola rozměrů a správnosti zhotovení vnitřních omítek, rovinnost 
povrchu 2 m latí s odchylkou 2 mm, dále vizuální kontrola povrchu omítek (bez 
viditelných prasklin či rýh po hladítku). Další je vizuální kontrola, jestli nebyly při 
omítání poškozeny povrchy okenních a dveřních rámů. Tyto kontroly provede 
stavbyvedoucí za přizvání technického dozoru investora (TDI) a o této kontrole bude 
proveden záznam do stavebního deníku. 
 
4.9 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
Pracovníci musí být proškoleni z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických 
zařízení a dále musí dodržovat technologické nebo pracovní postupy, pokyny pro 
bezpečnou práci a používat všech určených ochranných pomůcek (přilba, pracovní 
oděv, pracovní brýle, ochranné brýle, reflexní vesta, ochranné rukavice, gumové 
nákoleníky). 
1. Vedoucí čety bude organizovat práci co nejefektivněji a nejbezpečněji 
2. Veškerý materiál bude zajištěn proti pádům 
3. Každý zaměstnanec bude proškolen 
4. Místo montáže musí být dobře osvětleno 
5. Každý pracovník musí dbát na zvýšenou pozornost při práci s řezačkou keramických 
dlaždic 
Pro maximální ochranu zdraví při práci se musí dodržovat vyhlášky: 
 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost  
a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
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 Příloha č. 1 – Další požadavky na staveniště 
 Příloha č. 2 - Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 
 Příloha č. 3 – Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. – Bližší požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
 
Při provádění omítek musíme dbát na bezpečnost při: 
 Práci na lešení a žebřících  
 Při práci s maltovinou (ochrana očí) 
Maltovina dráždí oči a kůži. Nebezpečí senzibilizace při styku s kůží. Vdechování 
prachu zamezíme používáním vhodných ochranným pomůcek (respirátor). 
 
- ČSN 33 2000-7-704 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Zařízení 
jednoúčelová a ve zvláštních objektech Oddíl 704: El. Zařízení na staveništích  
a demolicích 
- ČSN 34 1090 Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro prozatímní elektrická zařízení 
Podle BOZP by neměl být žádný pracovník vystaven svévolně žádnému nebezpečí, aby 
neutrpěl úraz. U každého pracovníka jsou vyžadovány pracovní a ochranné pomůcky k 
zajištění jeho bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Proškolení pracovníků bude 
zapsáno ve stavebním deníku. 
 
4.10 EKOLOGIE 
Při realizaci nebude negativně ovlivněno životní prostředí a bude chráněna zeleň i 
podzemní voda. Nebezpečný odpad se na stavbě nebude vyskytovat. Stroje budou řádně 
revidovány, tudíž nehrozí žádný únik oleje, či jiných látek. Odpad se bude třídit do 
kontejnerů umístěných přímo v označené zóně na staveništi. Budeme dodržovat 
vyhlášku č. 185/2001 Sb. (o odpadech) a 381/2001 Sb. (katalog odpadů). Likvidace 
odpadu bude dle potřeby provedena na skládce komunálního odpadu v Ďáblicích – 
Květnová 553/52, 182 02 Praha 8. Výkup železa a oceli bude odvezena do sběru 
společnosti Kovo group – Velvarská 23, 252 62 Horoměřice. 
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Stavební odpad: 
17 02 03 – Plastový obal – Odvoz na skládku 
17 15 01 – Papír – Odvoz na skládku 
20 30 30 – Směsný komunální odpad – Odvoz na skládku 
17 02 01 – Dřevo – Využito jako palivo 
17 01 02 – Cihly – Odvoz na skládku 
17 01 01 – Beton – Odvoz na skládku 
17 04 05 – Železo a ocel – Sběrný dvůr 
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5.1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
 
5.1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
Název stavby:     Polyfunkční dům Orebická 
Místo stavby:      parc. č. 260, ulice Orebická 101, Praha 
Katastrální území:     Praha Žižkov: 727415 
Dotčené parcely:     259, 258, 261 
Charakter stavby:     Novostavba 
Zájmové území:     katastrální úřad Praha 
 
5.1.2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE INVESTORA 
Investor:     Statutární město Praha 
Staroměstské nám. 4, 110 00 Praha 
 
5.1.3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTANTA 
Zpracovatel PD:    Projektant: GD Architects  
Černokostelecká 52, 100 00, Praha 10 
Odpovědný projektant:    Ing. arch. Katarina Greco 
      K sokolovně 37/2, 104 00, Praha 10 
 
5.1.4 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZHOTOVITELE 
Generální dodavatel:    Imos Brno, a.s. 
Olomoucká 174, Brno 627 00 
 
5.1.5 ZÁKLADNÍ PARAMETRY STAVBY 
Zastavěná plocha:    472 m2 
Rozdělení podlaží:    3. PP – 5. NP 
PP – hromadné podzemní garáže,  
sklepní kóje, technické místnosti 
      1. NP – polyfunkční vybavenost 
      2 NP. – 5 NP. – bytová vybavenost 
Užitná plocha:    2685,8 m2 
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5.1.6 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA OBJEKTU 
Rezidence Orebická se nachází v Praze na jednosměrné ulici Orebická, na parcele č. 
260. Hranice pozemku jsou zakresleny v koordinační situaci. Stavba bude sloužit jako 
moderní nájemní objekt s bydlením a plochami obchodů a služeb, které se nachází 
v přízemí. Objekt má navrženo celkem 8 podlaží a je osazen do svažitého terénu. 
Výškového rozdílu mezi ulicemi Orebická a Husinecká je využito tak, že z ulice 
Orebická je objekt pětipodlažní a z ulice Husinecká je objekt šestipodlažní. Výškově 
navržený objekt zapadá do okolní zástavby. Objekt má 5 nadzemních podlaží a 3 
podlaží podzemní. V pěti nadzemních patrech objektu jsou navrženy byty, prodejny  
a ve třech podzemních podlažích jsou hromadné garáže o sedmnácti parkovacích 
místech. Vzhledem k vysoké hladině podzemní vody je objekt založen na způsob 
hlubinného zakládání. Stěny v suterénu jsou navrženy jako monolitické železobetonové. 
Stěny v nadzemních podlaží jsou obvodové stěny navrženy jako cihelné z keramických 
tvárnic POROTHERM. Stropy všech podlaží jsou navrženy jako monolitické 
železobetonové desky. Schodiště je konstrukčně řešeno jako zalomené dvouramenné s 
podestou. Střecha je navržena jako plochá konstrukce s extenzivní zelení a částečně s 
pochozí keramickou dlažbou ve 4.NP a také hlavní plochá konstrukce nad 5.NP s finální 
kačírkovou vrstvou. Parcela se nachází vedle místní komunikace, která usnadňuje 
příjezd veškeré techniky. Ustálená úroveň hladiny podzemní vody je 4,7m. 
 
5.1.7 O PROCESU 
V bytových prostorách bude použita jako nášlapná vrstva vinylová podlaha – tvrzené 
PVC. Podlahy v garáži budou převážně provedeny jako epoxidová stěrka nanášena 
přímo na železobetonovou desku. V ostatních prostorech objektu (koupelny, WC, 
chodby, schodiště, prodejna, předsíňka, zádveří) bude nášlapná vrstva keramická dlažba 
s protiskluzným povrchem. Keramické podlahy mají navržen keramický soklík výšky 
70mm. 
 
5.2 MATERIÁLY 
Při převzetí materiálu je nutná kontrola stavbyvedoucím o úplnosti dodávky a jakosti 
přejímacího zboží. Celkové množství bylo spočítáno v programu Build Power. 
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5.2.1 VÝPIS POUŽITÉHO MATERIÁLU 
Epoxidová stěrka weber. Sys epox – podzemní prostory 
Celková potřebná plocha:  828,9 m2 
1 kyblík obsahuje:   6,5 kg = 4,33 m2 
Celkové potřebné množství:  191 balení 
 
Keramická dlažba Rako, dlaždice slinutá s protiskluzností 
Rozměry:    600 x 600 x 10 mm 
Celková potřebná plocha:  664,8 m2 
Celkový počet kusů:   1847 ks x 5% ztratné = 1940 ks 
Balení po 32 ks:   61 balení 
 
Flexibilní lepidlo Super Flex, Den Braven 
Celkové potřebné plocha:  664,8 m2 
Balení 1 palety:   42 pytlů – 1050 kg 
Spotřeba:    2,5 kg/1 m2:  
Celkové potřebné množství:  1662 kg = 67 pytlů 
 
Hydroizolační stěrka Cemix HS1K – koupelna, WC 
Celková potřebná plocha:  117,40 m2 
Balení 1 pytle po 25 kg:  1 m2/1,5 kg 
Celkové potřebné množství:  176 kg = 7 pytlů 
 
Samonivelační vyrovnávací stěrka Cemix 050 
Celková potřebná plocha:  1379,94 m2 
Balení 1 pytle po 25kg:  1 m2/2,5 kg 
Počet palet:    1 paleta = 1200 kg 
Celkové potřebné množství:  3450 kg = 138 pytlů 
 
Betonová mazanina C 16/20 
Celková potřebná plocha:  2682 m2 (tl. 0,095m) – 254,80 m3 
Objem autodomíchavače:  1mix = 10 m3 
Celkové potřebné množství:  26 mixů 
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Vinylová podlaha Tajima Classic – tvrzené PVC 
Celková potřebná plocha:  943,7 m2 
Rozměry:    940x180x3 
Celkové potřebné množství:  285 balení po 3,32 m2 x 5% ztratné = 299 balení 
 
Flexibilní lepidlo Artelit WB (lepidlo na vinylové podlahy) 
Celková potřebná plocha:  943,7 m2 
Spotřeba 1 kyblíku (14 kg):  0,2 kg/1 m2 
Celkové potřebné množství:  188,7 kg = 14 kyblíků 
 
Polyethylenová fólie stavební – rozměry jedné role 2x50 m 
Celková potřebná plocha:  1497,34 m2 
 
Akustické desky z minerální plsti Isover Aku 
Celková potřebná plocha:  1497,34 m2 
Rozměry:    1000x625x40 
Počet balení:    1 balení/7,5 m2 
Celkové potřebné množství:  200 balení x 5% ztratné = 210 balení 
 
Cementový vyrovnávací potěr Cemix – schodiště 
Celková potřebná plocha:  61,28 kg 
Spotřeba:    100 kg/m2 
Celkové potřebné množství:  6128 kg = 245 pytlů/25 kg 
 
Polyethylenová hydroizolační folie Penefol 650 
Celková potřebná plocha:  907,28 m2 
Délka role:    100 m 
Celkové potřebné množství:  1 role 
 
Výztuž mazanin svařovanou sítí – Kari síť 
Rozměry:    100 x 100 (oka) 
Průměr sítě:    d = 6 mm 
Celková potřebná plocha:  254,81 m3/0,095 m = 2682,21 m2 
- 70 - 
 
Celkové potřebné množství:  2682,21 x 0,00444 x 1,25 = 14,89 t (viz build 
power) 
 
5.2.2 DOPRAVA MATERIÁLU 
PRIMÁRNÍ 
Dovoz všech materiálů na stavbu zajistí hlavní dodavatel. Betonová mazanina bude 
dopravena pomocí autodomíchávače o objemu 10 m3. Ostatní materiál jako akustické 
desky, cementový potěr, samonivelační vyrovnávací stěrka a flexibilní lepidlo, vinylová 
podlaha, keramická dlažba atd. bude dopraven pomocí valníku s hydraulickou rukou 
MAN TGA 26.414 – HIAB 200 C - 4. Pro případný dovoz drobnějšího materiálu bude 
mít stavbyvedoucí k dispozici Renault Midlum. Převzetí materiálu provede 
stavbyvedoucí a převzetí zapíše do stavebního deníku. 
 
SEKUNDÁRNÍ 
Dopravu materiálu na staveništi do určitých místností pro daný technologický postup 
obstarají tři pomocní dělníci (tzv. helfři). Betonová mazanina bude dopravena do 
místností pomocí hadic, které budou napojeny na čerpadlo autodomíchávače.  
V jednotlivých podlaží budou připraveny pomocné přístroje jako paletový vozík GT26T  
a rudl. 
 
5.2.3 SKLADOVÁNÍ MATERIÁLU 
Skladovaný materiál bude uložen ve 2. PP (sklepní koje) na již zhotovené podlaze 
(úprava betonu kletováním). Skladovaný prostor bude uzamykatelný na vyrovnané 
vyvýšené ploše na paletách tak, aby nedošlo k jejich deformaci. Pytle budou obaleny PE 
folií. Materiál musí být chráněn proti poškození a povětrnostním vlivům. Keramická 
dlažba a vinylové desky jsou zabaleny do papírových krabic. Kari sítě budou 
skladovány na dřevěných podložkách. Drobný materiál je nutné chránit před 
znečištěním. Polyetylenová hydroizolační fólie je zabalena v rolích, které jsou uloženy 
na dřevěných paletách a fixovány obalovou fólií. 
 
5.3 PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 
Převzetí pracoviště provede dodavatel provádějící pokládku podlah. Před započetím 
pokládky podlah musí být dokončena hrubá stavba, opláštění střešní konstrukce, 
uzavření vnějších otvorů (osazení oken a vstupních dveří), svislé konstrukce opatřeny 
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omítkami, dokončeny rozvody vedené podlahou, které musí být odzkoušeny. 
Zkontroluje se připravenost stavby pro pokládku podlah a zapíše se převzetí stavby do 
protokolu. Záznam bude obsahovat nedostatky a termín jejich odstranění. Proběhne 
instruktáž pracovníků, kteří podpisem souhlasí s obecnými podmínkami bezpečnosti 
práce. Dodavatel převzetím pracoviště potvrzuje, že přejímá odpovědnost za dění na 
pracovišti, zejména za škody, které mohou vzniknout všem účastníkům výstavby.  
O převzetí pracoviště se pořizuje důkladný zápis, v němž se všechny důležité 
skutečnosti zaznamenávají. 
 
5.4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 
Pracovní doba je určena od 7:00 do 15:00. Přístupové cesty musí být udržovány  
v bezpečném a čistém stavu. Na staveništi je umožněn vjezd a výjezd uzamykatelnými 
vraty, které jsou opatřeny bezpečnostními tabulkami se zákazem vstupu na staveniště 
nepovolaným osobám. Stavební plocha musí být uklizena a zbavena hrubých nečistot. 
Provádění vnitřních podlah bude za teplot větších +15°C. Relativní vlhkost vzduchu 
maximálně 65%. Montážní prostor musí být dostatečně prosvětlen, není-li tomu tak je 
nutno uměle osvětlovat plochu a to pomocí LED/Halogenových světel, která uložíme do 
rohu místností do volného prostoru. Při pokládce podlahy bude nutno je přesouvat. 
Elektrická energie bude dodávána z vystavěné rozváděcí skříně (tzv. antoníček, 220/380 
V). Základní hygienické potřeby budou zajištěny mobilním WC a sanitárním 
kontejnerem. Nedílnou součástí při zajišťování všech výrobních úkolů a prací je  
i zajištění maximální péče o ochranu zdraví při práci všech pracujících. Všichni 
pracovníci musí být proškoleni BOZP. 
 
5.5 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
 Profese    Počet pracovníků 
vedoucí čety – podlahář, dlaždič  1 
podlahář, dlaždič    8 
pomocný pracovník    2 
Pracovníci jsou kvalifikovaní podlaháři a musejí mít platná osvědčení o způsobilosti 
profese. Před zahájením prací budou pracovníci seznámeni s bezpečnostními předpisy 
práce na staveništi a o ochraně životního prostředí. 
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5.6 STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 
5.6.1 STROJE 
Autodomíchávač Stetter Basic line AM 10 C - o objemu 10 m3 napojen na čerpadlo 
 
MAN TGA 26.414 – s hydraulickou rukou HIAB 200 C – 4 
Technické specifikace: 
Výkon motoru [kW] 410 kW 
Celková (maximální) hmotnost 26 000 kg 
 
Renault Midlum  
Technické specifikace: 
Zdvihový objem 4116 m3 
Celková hmotnost 7490 kg 
Nosnost 2850 kg 
Výkon motoru 128 kW 
 
Pneumatické čerpadlo Putzmeister Mixokret M 730 DHB 
Technické specifikace: 
Výkon motoru: 23 kW 
Hmotnost čerpadla:  1270 kg 
 
5.6.2 ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ 
Plovoucí vibrační lišta Enar QZE 
Výkon motoru: 100 W 
Elektrické napájení: 230V 
Hmotnost: 17,5-22kg 
Délka: 2000-3000mm 
Otáčky motoru: 3000/min 
Motor: elektromotor 1f 
 
Míchadlo Extol Premium MX 1600 DP 
Příkon: 1600 W 
Elektrické napájení: 230V/50Hz 
Dva rychlostní stupně: 180-380/min,300-650/min 
Průměr míchacího koše: 140mm 
Délka míchací metly: 600mm 
Hmotnost: 4,5kg 
Hmotnost míchané směsi: 25-80kg 
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Bruska na podlahy ESM 1500 
Výkon: 1500 W 
Elektrické napájení: 230 V/50 Hz 
Pojistka: 1 A 
Počet otáček: 145 U/min. 
Pracovní šířka: 375 mm 
Hmotnost: 42 kg 
Hlučnost: 72 dBA 
 
Bruska úhlová, BOSCH, AVC, GWS 15-125 CIEH 
Hmotnost: 2,3kg 
Průměr kotouče: 125mm 
Příkon: 1500 W 
Závit hřídele brusky: 14mm 
Volnoběžné otáčky: 2800-11000min 
 
Vysavač BOSCH GAS 15 L 
Hmotnost: 6,0kg 
Rozměry: 440x376x482 
Příkon: 1200 W 
Objem nádoby: 19 l 
 
5.6.3 RUČNÍ NÁŘADÍ 
Paletový vozík GT26T 
Řezačka na dlažbu Montolit Minipiuma 450 mm 43P Úhelník – ocelový-vingl 
Ozubená stěrka      Zednická lžíce  
Pistole na silikon      Kolečko 
Zednická naběračka      Barvící provázek 
Gumová stěrka      Tužky, fixy 
Houba        Štípací kleště 
Gumové kladivo      Nůž odlamovací 
Svinovací metr      Skládací metr 
Vodováhy délky: 0,3m, 0,8, 2m, 4m 
 
5.6.4 MĚŘÍCÍ NÁŘADÍ 
Rotační laser Bosch GRL 400H Professional 
Hmotnost: 1,8kg 
Délka: 190mm 
Šířka: 180mm 
Výška: 170mm 
Barva laserové čáry: červená 
Rychlost rotace: 600ot/min 
Rozsah samonivelace: ± 5° 
Přesnost nivelace: ± 0,08 mm/m  Pracovní dosah s přijímačem: 400m 
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Bosch GSL 2 Professional podlahový laser + L-Boxx 
Hmotnost: cca 2kg 
Délka: 215mm 
Šířka: 170mm 
Výška: 200mm 
Pracovní rozsah: 10m 
Rozsah samonivelace: ± 4 ° 
Projekce: 2čáry 
Pracovní rozsah s cílovou tabulkou: 20m 
 
5.6.5 OCHRANNÉ POMŮCKY 
Pracovní obuv       Ochranné brýle 
Pracovní oděv       Gumové nákoleníky 
Reflexní vesta       Ochranné rukavice 
Ochranná přilba 
 
5.7 PRACOVNÍ POSTUP 
Za převzetí materiálu ručí stavbyvedoucí. Přebírka bude zaznamenána do stavebního 
deníku. Před zahájením kladečských prací je nutná příprava stabilního podkladu, který 
musí mít dostatečnou pevnost a musí být zbaven zbytků prachu, mastných skvrn  
a přebytečné vody. Před zahájením prací je nutné rozložit keramickou dlažbu/vinylovou 
podlahu z několika kartonů do plochy minimálně 2 m2 a provést kontrolu celkového 
vzhledu barevnosti. 
 
5.7.1 POKLÁDKA TEPELNÉ IZOLACE 
 Před položením akustické desky z minerální plsti zajistíme čistou a suchou 
podlahu, která je tvořena ŽB deska. Desky izolantu klademe na vazbu beze spar. 
V izolantu budou vedeny rozvody instalací, proto je důležité zajištění 
dokonalého odizolování. Izolační desky budou následně překryty 
polyetylénovou folií, u které je důležité zajistit přesah cca 10 cm. 
 
5.7.2 POKLÁDKA BETONOVÉ MAZANINY 
 Nejdříve následuje měření laserem rovinatost po 2m. Na laseru se nastaví daná 
výška a pracovník obejde s tyčí asi po 2 m plochu celé místnosti a vyrovná 
zjištěný nerovný povrch vyrovnávacím polystyrenem. 
 Poté 2 pracovníci připraví kari sítě na lití betonové mazaniny.  
Na polyetylénovou fólii pracovníci vyskládají distanční podložky o výšce 20 
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mm z důvodu, aby kari sítě neležely na zemi a byly umístěny v 1/3 tloušťky 
betonové mazaniny. Na distančníky se vyskládají v jedné vrstvě vedle sebe kari 
sítě. Po vyskládání se kari sítě k sobě svážou rádlovacím drátem a na takto 
připravené kari sítě může proběhnout lití betonové mazaniny. 
 Pomocí gumové hadice připojené k čerpadlu rozléváme betonovou mazaninu 
nebo cementový potěr. Provádíme postupně a na předem připravený podklad. Po 
rozlití mazaniny následuje konečná nivelace. U vysychání betonové mazaniny je 
pochůzná plocha po 24 hodinách. Po dobu dvou dní by nemělo docházet  
k přímému styku se slunečním zářením a teplotou vzduchu více jak 30°C. Poté 
následuje přirozené větrání.  
 Po vylití betonu bude následovat 28dní technologická pauza a po dobu 7 dní od 
vybetonování desky se bude beton ošetřovat vodou minimálně 2x denně.  
 Před pokládkou nášlapné vrstvy musíme zkontrolovat dostatečnou vlhkost 
betonové mazaniny. Provedeme také zkoušky kvality betonové mazaniny 
například poklepáním kladívka. Nesoudržnou mazaninu přebrousíme. Pokud 
nebude možné malé nerovnosti podkladu podlahy vyřešit silnější vrstvou 
lepícího tmelu, je nutné nejprve aplikovat samonivelační stěrkovou hmotu, která 
nerovnosti vyrovná. V koupelnách před pokládkou rozetřeme hydroizolační 
stěrku. Povrch zbavíme prachu a nečistot. 
 
5.7.3 KERAMICKÁ DLAŽBA 
 Vlastní pokládka dlažby začíná rozměřením podkladu. Na podklad se vyznačí 
střed dlážděné plochy, od něj se vyznačí polohy dlaždic tak, aby dělené dlaždice 
byly rovnoměrně na okraji plochy. U ploch nad 20 m2 (místnosti č. 101, 119, 
120, 202, 302, 402) je třeba rovněž rozměřit polohy dilatačních spár v polích 
maximálně 3,0 x 3,0 m a připravit vhodné dilatační lišty. 
 Ve druhé fázi se na podklad nanese lepící tmel, doplní se a rozetře zubovou 
stěrkou. Nanáší se pouze plocha, kterou jsme schopni v tzv. otevřeném čase 
lepidla položit. Důležitým faktorem je volba vhodného lepícího tmelu, která 
závisí na mnoha faktorech. Jedním z nejdůležitějších faktorů jsou objemové  
a teplotní změny podkladu dlažby. Proto volíme flexibilní lepidlo na keramickou 
dlažbu. 
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 Při pokládání keramické dlažby je důležité zajistit rovné a přesné spárování 
pomocí správného umístění distančních křížků. Ve třetí fázi řešíme spárování 
dlažby, která následuje po technologické přestávce cca 24 hodin. Poté použijeme 
spárovací tmely. Spárování provádíme šikmým nanášením spárovací hmoty 
gumovou stěrkou do spár. Vynecháváme pouze spáry u stěn, v rozích,  
u dilatačních spár – soklíky (mimo obklady je navržen keramický soklík výšky 
70mm). Spáry vyplníme pružnými spárovacími silikony. Nakonec je důležité 
čištění zaspárované dlažby cca 30 minut po spárování. Poté se celý povrch 
dlažby očistí. 
 
Obrázek 18: Skladba keramické podlahy 
 
5.7.4 VINYLOVÁ PODLAHA – TVRZENÉ PVC 
 Zabalené dílce a další materiály použité pro aplikaci musí být uchovány  
v místnosti, kde se bude podlaha pokládat po dobu 24 hodin. Místnost musí být 
suchá a dobře větraná. Před pokládkou stavbyvedoucí zkontroluje číslo vzoru, 
množství, a zda nejsou dílce poškozeny. Optimální podmínky pro instalaci je 
teplota 18°C - 22°C a relativní vlhkost 50 % - 60 %. Nejvyšší dovolená vlhkost 
podkladu betonové mazaniny nesmí překročit cca 2 %. Dílce budou skladovány 
naležato v originálních krabicích (maximálně 5 krabic na sobě). 
 Na podlahu označíme čarou vzdáleností tří dílců od stěny. Naneseme lepidlo 
pomocí ozubené špachtle. Pokládání dílců začneme z levého rohu stranou  
s perem ke zdi. Dilatační klínky zakládáme podélně i čelně ke zdi. Položíme 
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další dílec a přirazíme k sobě, aby došlo k uzavření zámku spáry. Takto 
pokračujeme až na konec řady. 
 Druhou řadu zakládáme s přesahem minimálně 20 cm. Osadíme dílec do zámku. 
Tímto způsobem pokračujeme až k poslední řadě v místnosti. Konečná úprava 
vinylové podlahy je systémová soklová lišta. 
 
 
Obrázek 19: Skladba vinylové podlahy 
 
5.7.5 EPOXIDOVÁ STĚRKA 
 V první řadě musíme zkontrolovat betonový podklad, který musí být pevný  
a musí mít minimální pevnost v tlaku 25 N/mm2. Podklad musí být zajištěn 
čistý, suchý, zbavený veškerého znečistění jako bláto, olej, gumový otěr, nátěry, 
prach a další nečistoty. 
 V druhé řadě betonový poklad očistíme mechanicky, pomocí frézovacím 
zařízením, aby byla odstraněna nesoudržná povrchová vrstvička cementu  
a otevřena únosná struktura betonu. Povrchové vady u nekvalitního betonu 
musíme odstranit a vyplnit betonem novým. Betonový podklad bude 
napenetrován nízkovyskozní pryskyřicí tak, abychom zajistili dosažení rovné 
plochy. Výstupky odstraníme obroušením. Všechen prach a nesoudržný materiál 
bude před aplikací odstraněn pomocí vysavače. 
 Před mícháním důkladně rozmícháme epoxidovou stěrku intenzivně elektrickým 
míchadlem, která se skládá s pryskyřice a tvrdidla. Doba míchání musí být 
minimálně 2 minuty. Míchaní skončíme tehdy, když vznikne homogenní směs. 
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Namíchaný materiál přelijeme do čisté nádoby a ještě jednou ho krátce 
promícháme z důvodu zabránění vnikání vzduchových bublinek. 
 Po kontrole vlhkosti podkladu, relativní vlhkosti vzduchu aplikujeme 
válečkovaný nátěr. Naválečkujeme stěrku do kříže válečkem s krátkým vlasem. 
Finální nátěr je uzavírací. Pečetící vrstvu nanášíme gumovou stěrkou a poté 
rozválečkujeme do kříže válečkem s krátkým vlasem. 
      
      Obrázek 20: Epoxidová stěrka v praxi             Obrázek 21: Garážové prostory 
 
 Potěr budeme chránit první tři dny po položení před průvanem i přímým 
slunečním zářením. Potěr se minimálně 7 dní od ukládky nesmí nuceně vysoušet 
z důvodu správného vyzrání. Potěr je pochozí po cca 24 hodinách a částečně 
zatížitelný po cca 3 dnech (při teplotách 15 °C – 20 °C). Je nutné dodržet 
technologickou pauzu. 
 
Obrázek 22: Skladba epoxidové podlahy 
 
5.8 JAKOST A KONTROLA KVALITY 
5.8.1 VSTUPNÍ KONTROLA 
Kontrola úplnosti předchozích etap a dodaného materiálu. Bude provedena při přebírce 
materiálu. Zkontroluje se především množství a kvalit, která bude doložena certifikátem 
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výrobce, čímž bude zajištěno užití kvalitního materiálu. Zkontrolujeme rovinnost 
podlah. Kontrola rovinnosti podkladu +- 2 mm/2m. Vlhkost podkladu musí být  
u keramické dlažby max. 4%. U vinylové podlahy nesmí překročit 2,5%. U epoxidové 
stěrky nesmí být vlhkost podkladu větší než 4% a musí být dodržen správný poměr 
míchání. Zkontrolujeme, zda dodaný materiál není poškozen a zda byl dodán správný 
druh (např. jeho barevnost). Kontroly budou zaznamenány do stavebního deníku.  
 
5.8.2 MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
Kontrolu je nutné provádět po každém technologickém postupu. Provádí se kontrola 
prací, dodržení správnosti postupů a rozměrů. Zkontrolujeme, zda dlažba a PVC jsou 
položeny podle pokynů dodavatele, jestli je nanesená správná tloušťka lepidla  
a epoxidové stěrky a zda jsou spáry dostatečně velké. Do každého styku dlaždic bude 
vložen jeden spárovací křížek. Kontroly budou zaznamenány do stavebního deníku. 
 
5.8.3 VÝSTUPNÍ KONTROLA 
Kontrolujeme správnost a rovinatost provedení keramické dlažby/PVC, stejnoměrnost  
a návaznost spár na stěnu. Kontrolujeme odchylku +- 2mm/2 m. Bude provedena 
vizuální kontrola podlahy. Veškeré podlahy ve veřejně přístupných prostorách  
a v hygienických místnostech musí mít povrch se součinitelem smykového tření 0,6. 
Kontroly budou zaznamenány do stavebního deníku. 
 
5.9 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
Pracovníci musí být proškoleni z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických 
zařízení a dále musí dodržovat technologické nebo pracovní postupy, pokyny pro 
bezpečnou práci a používat všech určených ochranných pomůcek (přilba, pracovní 
oděv, pracovní brýle, ochranné brýle, reflexní vesta, ochranné rukavice, gumové 
nákoleníky). 
1. Vedoucí čety bude organizovat práci co nejefektivněji a nejbezpečněji 
2. Veškerý materiál bude zajištěn proti pádům 
3. Každý zaměstnanec bude proškolen 
4. Místo montáže musí být dobře osvětleno 
5. Každý pracovník musí dbát na zvýšenou pozornost při práci s řezačkou keramických 
dlaždic 
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Pro maximální ochranu zdraví při práci se musí dodržovat vyhlášky: 
 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
 Příloha č. 1 – Další požadavky na staveniště 
 Příloha č. 2- Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 
 Příloha č. 3 – Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. – Bližší požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
- ČSN 33 2000-7-704 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Zařízení 
jednoúčelová a ve zvláštních objektech Oddíl 704: El. zařízení na staveništích  
a demolicích 
- ČSN 34 1090 Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro prozatímní elektrická zařízení 
 
5.10 EKOLOGIE 
Při realizaci nebude negativně ovlivněno životní prostředí a bude chráněna zeleň  
i podzemní voda. Nebezpečný odpad se na stavbě nebude vyskytovat. Stroje budou 
řádně revidovány, tudíž nehrozí žádný únik oleje, či jiných látek. Odpad se bude třídit 
do kontejnerů umístěných přímo v označené zóně na staveništi. Budeme dodržovat 
vyhlášku č. 185/2001 Sb. (o odpadech) a 381/2001 Sb. (katalog odpadů). Likvidace 
odpadu bude dle potřeby provedena na skládce komunálního odpadu v Ďáblicích – 
Květnová 553/52, 182 02 Praha 8. Výkup železa a oceli bude odvezena do sběru 
společnosti Kovo group – Velvarská 23, 252 62 Horoměřice. 
 
Stavební odpad: 
17 02 03 – Plastový obal – Odvoz na skládku 
17 15 01 – Papír – Odvoz na skládku 
20 30 30 – Směsný komunální odpad – Odvoz na skládku 
17 02 01 – Dřevo – Využito jako palivo 
17 01 02 – Cihly – Odvoz na skládku 
17 01 01 – Beton – Odvoz na skládku 
17 04 05 – Železo a ocel – Sběrný dvůr 17 01 03 – Tašky a keramické výrobky 
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6.1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
 
6.1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
Název stavby:     Polyfunkční dům Orebická 
Místo stavby:      parc. č. 260, ulice Orebická 101, Praha 
Katastrální území:     Praha Žižkov: 727415 
Dotčené parcely:     259, 258, 261 
Charakter stavby:     Novostavba 
Zájmové území:     katastrální úřad Praha 
 
6.1.2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE INVESTORA 
Investor:     Statutární město Praha 
Staroměstské nám. 4, 110 00 Praha 
 
6.1.3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTANTA 
Zpracovatel PD:    Projektant: GD Architects  
Černokostelecká 52, 100 00, Praha 10 
Odpovědný projektant:    Ing. arch. Katarina Greco 
      K sokolovně 37/2, 104 00, Praha 10 
 
6.1.4 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZHOTOVITELE 
Generální dodavatel:    Imos Brno, a.s. 
Olomoucká 174, Brno 627 00 
 
6.1.5 ZÁKLADNÍ PARAMETRY STAVBY 
Zastavěná plocha:    472 m2 
Rozdělení podlaží:    3. PP – 5. NP 
PP – hromadné podzemní garáže,  
sklepní kóje, technické místnosti 
      1. NP – polyfunkční vybavenost 
      2 NP. – 5 NP. – bytová vybavenost 
Užitná plocha:    2685,8 m2 
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6.1.6 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA OBJEKTU 
Rezidence Orebická se nachází v Praze na jednosměrné ulici Orebická, na parcele  
č. 260. Hranice pozemku jsou zakresleny v koordinační situaci. Stavba bude sloužit jako 
moderní nájemní objekt s bydlením a plochami obchodů a služeb, které se nachází 
v přízemí. Objekt má navrženo celkem 8 podlaží a je osazen do svažitého terénu. 
Výškového rozdílu mezi ulicemi Orebická a Husinecká je využito tak, že z ulice 
Orebická je objekt pětipodlažní a z ulice Husinecká je objekt šestipodlažní. Výškově 
navržený objekt zapadá do okolní zástavby. Objekt má 5 nadzemních podlaží a 3 
podlaží podzemní. V pěti nadzemních patrech objektu jsou navrženy byty, prodejny  
a ve třech podzemních podlažích jsou hromadné garáže o sedmnácti parkovacích 
místech. Vzhledem k vysoké hladině podzemní vody je objekt založen na způsob 
hlubinného zakládání. Stěny v suterénu jsou navrženy jako monolitické železobetonové. 
Stěny v nadzemních podlaží jsou obvodové stěny navrženy jako cihelné z keramických 
tvárnic POROTHERM. Stropy všech podlaží jsou navrženy jako monolitické 
železobetonové desky. Schodiště je konstrukčně řešeno jako zalomené dvouramenné  
s podestou. Střecha je navržena jako plochá konstrukce s extenzivní zelení a částečně  
s pochozí keramickou dlažbou ve 4.NP a také hlavní plochá konstrukce nad 5.NP  
s finální kačírkovou vrstvou. Parcela se nachází vedle místní komunikace, která 
usnadňuje příjezd veškeré techniky. Ustálená úroveň hladiny podzemní vody je 4,7m. 
 
6.1.7 O PROCESU 
Technologický předpis řeší provedení keramických obkladů v prostorách sociálního 
zařízení a v místech se zařizovacími předměty (prostory kuchyně). Přesné určení 
barevného řešení a typu obkladu bude určeno investorem v průběhu realizace stavby. 
Výška obkladů v místech sociálního zařízení (koupelny, WC) 2000 mm. Výška  
v místech kuchyňských linek do 1600 mm. Jako hlavní podklad pro keramické obklady 
bude jádrová omítka. 
 
6.2 MATERIÁLY 
Při převzetí materiálu bude stavbyvedoucí vždy vyžadovat certifikát, nebo schvalovací 
protokol. Celkové množství bylo spočítáno v programu Build Power.  
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6.2.1 VÝPIS POUŽITÉHO MATERIÁLU 
Hydroizolační stěrka cemix 1K – použití koupelny + WC 
Celková potřebná plocha:  379,4 m2 
Balení 1 pytle po 25 kg:  1,5 kg/m2 
1 paleta:    1200 kg 
Celkové potřebné množství:  569,1 kg = 23 pytlů 
 
Lepidlo standard cemix 025 – vhodné pro kuchyně a koupelny, WC 
Celková potřebná plocha:  477,19 m2 
Balení 1 pytle po 25 kg:  3,65 kg/m2 
1 paleta:    1200 kg 
Celkové potřebné množství:  1742 kg = 70 pytlů 
 
Keramický obklad trend – pro kuchyně 
Rozměry:    450 x 450 x 10 mm 
Celková potřebná plocha:  97,8 m2 
Celkový počet kusů:   483 ks x 5% ztratné = 510 ks 
 
Keramický obklad electra – pro koupelny a WC 
Rozměry:    250 x 330 x 7 mm 
Celková potřebná plocha:  379,4 m2 
Celkový počet kusů:   4599 ks x 5% ztratné = 4830 ks 
 
Spárovací hmota Cemix Flex – vhodné pro kuchyně a koupelny 
Celková potřebná plocha:  cca 10 m2 
Balení 1 pytle po 20 kg:  šířka spáry cca 2 mm/1kg/m2 
Celkové potřebné množství:  10 kg = 1 pytel  
 
Veškerý pytlovaný a kusový materiál bude na staveniště dopraven pomocí strojní 
sestavy. Součástí dodávky musí být certifikát výrobku a návod technologie postupu 
provádění. 
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6.2.2 DOPRAVA MATERIÁLU 
PRIMÁRNÍ 
Dovoz všech materiálů na stavbu zajistí hlavní dodavatel. Pytlovaná směs Cemix  
a keramické obklady bude na staveniště dovezena na nákladním automobilu MAN 
26.414 – s hydraulickou rukou HIAB 200 C - 4, která bude zajišťovat vykládání 
materiálu na staveništi dle potřeby. Popřípadě pro drobný materiál bude k dispozici pro 
rychlý způsob dopravy Renault Midlum. Pytlovaný materiál bude na stavbu dovážen na 
paletách zajištěný proti rozsypání pásky a PE smršťovací fólií. Keramické obklady 
budou dováženy v kartonech. 
 
SEKUNDÁRNÍ 
Dopravu materiálu na staveništi do určitých místností pro technologický postup 
obkládání obstarají tři pomocní dělníci (tzv. helfři). V jednotlivých podlaží budou 
připraveny pomocné přístroje jako paletový vozík GT26T a rudl. 
 
6.2.3 SKLADOVÁNÍ MATERIÁLU 
Skladovaný materiál bude uložen ve 2. PP (sklepní koje) na již zhotovené podlaze 
(úprava betonu kletováním). Skladovaný prostor bude uzamykatelný na vyrovnané 
vyvýšené ploše na paletách tak, aby nedošlo k jejich deformaci. Pytle budou obaleny PE 
folií. Materiál musí být chráněn proti poškození a povětrnostním vlivům. Keramické 
obklady jsou zabaleny do papírových krabic. 
 
6.3 PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 
Převzetí pracoviště provede dodavatel provádějící pokládku obkladů. Před započetím 
pokládky obkladů musí být dokončena hrubá stavba, opláštění střešní konstrukce, 
uzavření vnějších otvorů (osazení oken a vstupních dveří), svislé konstrukce opatřeny 
omítkami, dokončeny rozvody vedené podlahou, které musí být odzkoušeny  
a dokončení provedení podlah. Zkontroluje se připravenost stavby pro pokládku 
obkladů a zapíše se převzetí stavby do protokolu. Záznam bude obsahovat nedostatky  
a termín jejich odstranění. Proběhne instruktáž pracovníků, kteří podpisem souhlasí  
s obecnými podmínkami bezpečnosti práce. Dodavatel převzetím staveniště potvrzuje, 
že přejímá odpovědnost za dění na pracovišti, zejména za škody, které mohou 
vzniknout všem účastníkům výstavby. O převzetí pracoviště se pořizuje důkladný zápis, 
v němž se všechny důležité skutečnosti zaznamenávají. 
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6.4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 
Pracovní doba je určena od 7:00 do 15:00. Přístupové cesty musí být udržovány v 
bezpečném a čistém stavu. Na staveništi je umožněn vjezd a výjezd uzamykatelnými 
vraty, které jsou opatřeny bezpečnostními tabulkami se zákazem vstupu na staveniště 
nepovolaným osobám. Stavební plocha musí být uklizena a zbavena hrubých nečistot. 
Optimální teplota při provádění keramických obkladů bude za teplot větších +12 - 
+16°C. Relativní vlhkost vzduchu maximálně 65%. Montážní prostor musí být 
dostatečně prosvětlen, není-li tomu tak je nutno uměle osvětlovat plochu a to pomocí 
LED/Halogenových světel, která uložíme do rohu místností do volného prostoru. Při 
pokládce podlahy bude nutno je přesouvat. Elektrická energie bude dodávána  
z vystavěné rozváděcí skříně (tzv. antoníček, 220/380 V). Základní hygienické potřeby 
budou zajištěny mobilním WC a sanitárním kontejnerem. Nedílnou součástí při 
zajišťování všech výrobních úkolů a prací je i zajištění maximální péče o ochranu 
zdraví při práci všech pracujících. Všichni pracovníci musí být proškoleni BOZP. 
 
6.5 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
 Profese    Počet pracovníků 
vedoucí čety – obkladač   1 
obkladač     6 
pomocný pracovník    2 
 
Pracovníci jsou kvalifikovaní zedníci a musejí mít platná osvědčení o způsobilosti 
profese. Před zahájením prací budou pracovníci seznámeni s bezpečnostními předpisy 
práce na staveništi a o ochraně životního prostředí. 
 
6.6 STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 
6.6.1 STROJE 
MAN TGA 26.414 – s hydraulickou rukou HIAB 200 C – 4 
Technické specifikace: 
Výkon motoru [kW] 410 kW 
Celková (maximální) hmotnost 26 000 kg 
 
Renault Midlum  
Technické specifikace:  Nosnost 2850 kg 
Zdvihový objem 4116 m3  Výkon motoru 128 Kw 
Celková hmotnost 7490 kg 
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6.6.2 ELEKTRICKÁ NÁŘADÍ 
Míchadlo Extol Premium MX 1600 DP 
Příkon: 1600 W 
Elektrické napájení: 230V/50Hz 
Dva rychlostní stupně: 180-380/min,300-650/min 
Průměr míchacího koše: 140mm 
Délka míchací metly: 600mm 
Hmotnost: 4,5kg 
Hmotnost míchané směsi: 25-80kg 
 
Vysavač BOSCH GAS 15 L 
Hmotnost: 6,0kg 
Rozměry: 440x376x482 
Příkon: 1200 W 
Objem nádoby: 19 l 
 
6.6.3 RUČNÍ NÁŘADÍ 
Řezačka na dlažbu Montolit Minipiuma 450 mm 43P Úhelník – ocelový-vingl 
Ozubená stěrka      Zednická lžíce  
Pistole na silikon      Kolečko 
Zednická naběračka      Barvící provázek 
Gumová stěrka      Tužky, fixy 
Houba        Štípací kleště 
Gumové kladivo      Nůž odlamovací 
Svinovací metr      Skládací metr 
Vodováhy délky: 0,3m, 0,8, 2m, 4m    Rudl 
 
6.6.4 OCHRANNÉ POMŮCKY 
Pracovní obuv       Ochranné brýle 
Pracovní oděv       Gumové nákoleníky 
Reflexní vesta       Ochranné rukavice 
Ochranná přilba 
 
6.7 PRACOVNÍ POSTUP 
Za převzetí materiálu ručí stavbyvedoucí. Přebírka bude zaznamenána do stavebního 
deníku. Před zahájením kladečských prací je nutná příprava stabilního podkladu, který 
musí mít dostatečnou pevnost a musí být zbaven zbytků prachu, mastných skvrn 
a přebytečné vody. Před zahájením prací je nutné rozložit keramické obklady z několika 
kartonů do plochy minimálně 2 m2 a provést kontrolu celkového vzhledu barevnosti. 
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6.7.1 PŘÍPRAVA PODKLADU 
 Před samotným obkládáním koupelny musíme odstranit nečistoty, maltu  
a ostatní nerovnosti. Důležité je vyrovnání povrchu stěn a následná penetrace.  
Z důvodu savého podkladu, provedeme hloubkový penetrační nátěr. Příliš silně 
nasákavé podklady mohou totiž ovlivnit přilnavost lepidla. Penetrace snižuje  
a sjednocuje savost podkladu a zvyšuje jeho soudržnost. Tím zajistíme lepší 
přilnavost k podkladovým konstrukcím. Provedeme také kontrolu vrypové 
zkoušky, která nám prozradí jak pevný a nosný je podklad.  
 
6.7.2 ROZMĚŘENÍ OBKLADŮ 
 Podle skladby obkladů v kladečském plánu se změří výška pro založení obkladu 
a označí se ryska. Pomocí hadicové vodováhy (šlauch váha) nebo nivelačního 
přístroje se tato výška přenese na ostatní stěny a body se spojí v souvislou čáru, 
která bude sloužit jako vodítko pro obkládání. Stěn rozměříme tak, aby na žádné 
straně nevznikaly příliš malé dořezy. 
 
          Obrázek 23: Změření pro výšku založení obkladu 
 
6.7.3NANESENÍ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKY 
 Hydroizolační hmotu nanášíme v neředěném stavu válečkem nebo štětcem na 
zaschlý penetrační nátěr. Hydroizolaci nanášíme vždy ve dvou vrstvách. Směr 
nanášení druhé vrstvy musí být kolmý ke směru první vrstvy. Do první vrstvy 
hydroizolace zapracujeme v koutových spojích pružnou těsnící pásku. 
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Obrázek 24: Pružná těsnící páska 
 
6.7.4 NANESENÍ LEPÍCÍHO TMELU 
 Musíme dbát, aby měla vrstva rovnoměrnou tloušťku. Toho dosáhneme pomocí 
dvou metod. Nejprve naneseme hladkou stranou a potom se natáhne zubovou 
stranou. Nanášení lepidla pomocí zubové stěrky, se zpravidla používá velikost 
zubu č. 6 nebo č. 8 v závislosti na velikosti obkladu a rovině podkladu. Při 
pročesávání navrstveného lepidla se vytvoří drážky přesné stejné výšky. 
 
6.7.5 OBKLÁDÁNÍ STĚN 
 Obklady pokládáme od nakreslené rysky směrem nahoru a následně pak dolů, za 
stálé kontroly svislé roviny. Postupujeme proto od vnějších rohů, k vnitřním 
rohům, kde se potom použijí řezané kusy. Obkládačky se zatlačí do čerstvého 
lepidla a vyrovnají se. Plastikové kladečské křížky (distanční křížky) nám 
pomohou dodržet pravidelné odstupy. Poslední řadu dolepíme až po položení 
dlažby. Pro lepší přilnutí a srovnání obkladů poklepeme každou obkladačku 
gumovou paličkou. 
 
       Obrázek 25: Směr obkládání  
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6.7.6 ŘEŠENÍ ATYPICKÝCH MÍST 
 V případě, že potřebujeme udělat otvor např. na elektroinstalační krabičku nebo 
vodoinstalaci existuje několik variant. Nejdříve si zaměříme a zakreslíme daný 
otvor. Následně si otvor nařízneme úhlovou bruskou s diamantovým kotoučem  
a oštípáme kleštěmi do požadovaného tvaru. 
 
          Obrázek 26: Otvor pro vodoinstalaci  
 
Následně musí být dodržena technologická pauza zatvrdnutí lepidla, což bývá 
zhruba 24 hodin. 
6.7.7 SPÁROVÁNÍ STĚNY 
 Na začátku je potřeba pečlivě vyškrábat z mezer zbytek lepidla, které vystoupilo 
kolem obkladu při lepení. Zamezíme tak nevzhledným flekům, které vzniknou, 
pokud se tmavé lepidlo dostane do přímého kontaktu se světlejší nebo barevnou 
spárovací hmotou. Spárovací hmotu nanášíme gumovou stěrkou, kterou 
zapravíme do spar šikmým natahováním. Necháme zaschnout tak, aby se nám 
spárovací hmota ve spáře nemazala, a poté odstraníme její přebytky mokrým 
molitanovým hladítkem. Po 15 minutách po zpracování začíná spárovací hmota 
už schnout. Než začneme s čištěním, vyzkoušíme schnutí hmoty prstem. Po 
zaschnutí dočistíme obklad suchým hadrem. V koupelně použijeme hmotu  
s hydrofobními přísadami, které jsou vodoodpudivé, čímž minimalizujeme 
zanášení spár a zvyšuje se hygiena keramického povrchu. 
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           Obrázek 27: Spárování stěn  
 
6.7.8 SILIKONOVÁNÍ 
 Ve všech rozích je zapotřebí provést silikonovou spáru kvůli možnému pnutí 
materiálu. Nejprve vložíme do rohové spáry temovací provazec (tzv. výplňová 
šňůra). Pak pomocí aplikační pistole naneseme silikonový tmel, který 
postříkáme rozprašovačem, do kterého nalijeme vodu se saponátem a pomocí 
stěrky na silikon odstraníme přebytečný materiál.  
     
Obrázek 28: Silikonování    Obrázek 29: Rozprašovač vody  
 
 
6.7.9 PROVEDENÍ FINÁLNÍ ÚPRAVY 
 Jedním z posledních kroků při obkládání stěn je osazení zařizovacích předmětů. 
Tj. navrtání děr pro jejich uchycení. Pro kvalitnější provedení použijeme vodou 
chlazené vrtáky. Označíme si místo, kde budeme vrtat, to si naťukneme (pro 
lepší udržení polohy vrtáku) a za pomoci diamantového vrtáku uděláme díru 
(bez příklepu). 
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Obrázek 30: Vrtání děr 
6.8 JAKOST A KONTROLA KVALITY 
 
6.8.1 VSTUPNÍ KONTROLA 
Kontrola úplnosti předchozích etap a dodaného materiálu. Bude provedena při přebírce 
materiálu. Zkontroluje se především množství a kvalit, která bude doložena certifikátem 
výrobce, čímž bude zajištěno užití kvalitního materiálu. Zkontrolujeme rovinnost stěn. 
Kontrola rovinnosti podkladu +- 2 mm/2m. Vlhkost podkladu musí být u keramických 
obkladů 4%. Zkontrolujeme, zda dodaný materiál není poškozen a zda byl dodán 
správný druh. Kontroly budou zaznamenány do stavebního deníku. 
 
6.8.2 MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
Kontrolu je nutné provádět po každém technologickém postupu. Provádí se kontrola 
prací, dodržení správnosti postupů a rozměrů. Zkontrolujeme, zda obklad je položen 
podle pokynů dodavatele, jestli je nanesená správná tloušťka lepidla a zda jsou spáry 
dostatečně velké. Do každého styku dlaždic bude vložen jeden spárovací křížek. 
Kontroly budou zaznamenány do stavebního deníku. 
 
6.8.3 VÝSTUPNÍ KONTROLA 
Kontrolujeme správnost a rovinatost provedení keramických obkladů, stejnoměrnost  
a návaznost spár. Kontrolujeme odchylku +- 2mm/2 m. Bude provedena vizuální 
kontrola obkladu. Kontroly budou zaznamenány do stavebního deníku. 
 
6.9 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
Pracovníci musí být proškoleni z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických 
zařízení a dále musí dodržovat technologické nebo pracovní postupy, pokyny pro 
bezpečnou práci a používat všech určených ochranných pomůcek (přilba, pracovní 
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oděv, pracovní brýle, ochranné brýle, reflexní vesta, ochranné rukavice, gumové 
nákoleníky). 
1. Vedoucí čety bude organizovat práci co nejefektivněji a nejbezpečněji 
2. Veškerý materiál bude zajištěn proti pádům 
3. Každý zaměstnanec bude proškolen 
4. Místo montáže musí být dobře osvětleno 
5. Každý pracovník musí dbát na zvýšenou pozornost při práci s řezačkou keramických 
dlaždic 
 
Pro maximální ochranu zdraví při práci se musí dodržovat vyhlášky: 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
 Příloha č. 1 – Další požadavky na staveniště 
 Příloha č. 2- Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 
 Příloha č. 3 – Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. – Bližší požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
- ČSN 33 2000-7-704 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Zařízení 
jednoúčelová a ve zvláštních objektech Oddíl 704: El. zařízení na staveništích  
a demolicích 
- ČSN 34 1090 Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro prozatímní elektrická zařízení 
 
6.10 EKOLOGIE 
Při realizaci nebude negativně ovlivněno životní prostředí a bude chráněna zeleň  
i podzemní voda. Nebezpečný odpad se na stavbě nebude vyskytovat. Stroje budou 
řádně revidovány, tudíž nehrozí žádný únik oleje, či jiných látek. Odpad se bude třídit 
do kontejnerů umístěných přímo v označené zóně na staveništi. Budeme dodržovat 
vyhlášku č. 185/2001 Sb. (o odpadech) a 381/2001 Sb. (katalog odpadů). Likvidace 
odpadu bude dle potřeby provedena na skládce komunálního odpadu v Ďáblicích – 
Květnová 553/52, 182 02 Praha 8. Výkup železa a oceli bude odvezena do sběru 
společnosti Kovo group – Velvarská 23, 252 62 Horoměřice. 
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Stavební odpad: 
17 02 03 – Plastový obal – Odvoz na skládku 
17 15 01 – Papír – Odvoz na skládku 
20 30 30 – Směsný komunální odpad – Odvoz na skládku 
17 02 01 – Dřevo – Využito jako palivo 
17 01 02 – Cihly – Odvoz na skládku 
17 01 01 – Beton – Odvoz na skládku 
17 04 05 – Železo a ocel – Sběrný dvůr 
17 01 03 – Tašky a keramické výrobky 
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7.1 VSTUPNÍ KONTROLA 
1. Kontrola projektové dokumentace a jiných dokumentů 
- kontrola prováděcí dokumentace 
2. Kontrola podkladu 
- kontrola rovinnosti podkladu – odchylka 5 mm na 1 m 
- podklad musí čistý, bezprašný a teplota podkladu a vzduchu nesmí klesnout pod 5 °C 
3. Kontrola připravenosti stavby a pracoviště 
- ochrana před povětrností 
- musí být dokončeny svislé a vodorovné konstrukce 
- dokončeny a odzkoušeny podomítkové instalace 
- osazení zárubní 
4. Kontrola připravenosti staveniště 
- kontrola skladovacích ploch (silo, palety, sklad) 
- přívod vody, elektrické energie 
5. Kontrola pracovníků a strojů 
- kontrola technických listů (certifikát výrobců) 
- kontrola pracovní způsobilosti 
6. Kontrola dodávky materiálu 
- kontrola množství, typu, poškození materiálu 
- kontrola dodacích listů 
7. Kontrola skladování materiálu 
- kontrola a nutná ochrana materiálu před vlhkostí 
- skladování viz technologický předpis v technických místnostech a v silech 
- nutná ochrana před vlhkostí vzduchu (75 %) 
8. Kontrola klimatických podmínek 
9. Kontrola přídržnosti omítky k podkladu 
- kontrola zkoušky po 28 dnech od zatvrdnutí  
- kontrola u omítek s tloušťkou nad 10 mm  
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Obrázek 31: Kontrola přídržnosti 
 
7.2 MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
10. Kontrola konzistence čerstvé směsi 
- kontrola pomocí střásacího stolku 
 
Obrázek 32: Střásací stolek včetně kovového kužele 
 
 
Obrázek 33: Měření konzistence 
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Konzistence: 
Hustá malta  < 140 mm 
Plastická malta 140 mm – 200 mm 
Řídká malta  > 200 mm 
11. Kontrola doby zpracovatelnosti směsi při provádění 
- kontrola záleží na typu výrobce materiálu 
12. Kontrola penetrace 
13. Kontrola cementového postřiku 
14. Kontrola omítníků a výztužných prvků 
15. Kontrola jádrové vrstvy 
- další vrstva omítky bude nanesena až po vyschnutí 
16. Kontrola lícní vrstvy 
 
7.3 VÝSTUPNÍ KONTROLA 
17. Rovinnost omítky 
Tabulka 3 - Třídy rovinnosti konečné úpravy omítky 
Třída Požadovaná obvyklá rovinnost – 
mezera mezi srovnávací latí 
Nejmenší rovinnost podkladu 
k dosažení požadované obvyklé 
rovinnosti 
0 Bez požadavku Bez požadavku 
1 10 mm na 2 metry 15 mm na 2 metry 
2 7 mm na 2 metry 12 mm na 2 metry 
3 5 mm na 2 metry 10 mm na 2 metry 
4´ 3 mm na 2 metry 5 mm na 2 metry 
5´ 2 mm na 2 metry 2 mm na 2 metry 
POZNÁKMA: Národní přílohy mohou stanovit tloušťku omítky požadovanou k dosažení uvedených 
hodnot rovinnosti a rovněž třídu rovinnosti obvykle používanou 
* je vhodné pouze pro omítkový systém s tloušťkou omítky 6 mm a menší 
 
18. Kontrola úhlů ostění 
Tabulka 4 - Doporučená meze pro úhly 
Délka přilehlého povrchu l 
m 
Odchylka od pravého úhlu 
L < 0,25 3 
0,25 < l < 0,5 5 
0,5 < l < 1 6 
1 < l < 3 8 
 
 
 
 
- 100 - 
 
 
Poznámka: VIZ tabulka 2 
Obrázek 34: Měření úhlu omítnutého ostění 
 
19. Kontrola povrchu 
 
 
 
- tabulka KZP pro vnitřní omítky vložena v přílohové části
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8.1 VSTUPNÍ KONTROLA 
1. Převzetí pracoviště 
1.1 Kontrola projektové dokumentace  
- kontrola úplnosti projektové dokumentace a stavebního povolení 
1.2 Kontrola připravenosti pracoviště 
- kontrola zda jsou hotovy instalace pod budoucí dlažbou a obkladem 
- kontrola rozvodů vody, zda mají úspěšně provedenou tlakovou zkoušku 
- v celé ploše je provedena hydroizolace 
- zda jsou odpady správně výškově osazeny 
1.3 Kontrola vlhkosti podkladu 
Tabulka 5 - Vlhkosti podkladů 
Nášlapná vrstva Cementový potěr Potěr na bázi síranu vápenatého 
Kamenná nebo keramická dlažba 5,0 % 0,5 % 
Lité podlahoviny na bázi 
cementu 
5,0 % Nelze provádět 
Syntetické lité podlahoviny 4,0 % 0,5 % 
Paropropustná textilie 5,0 % 1,0 % 
PVC, linoleum, guma, korek 3,5 % 0,5 % 
Dřevěné podlahy, parkety, 
laminátové podlahoviny 
2,5 % 0,5 % 
 
 
Obrázek 35: Příložný impedanční vlhkoměr 
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1.4 Kontrola provedení omítek 
Tabulka 3 – Třídy rovinnosti konečné úpravy omítky 
Třída Požadovaná obvyklá rovinnost – 
mezera mezi srovnávací latí 
Nejmenší rovinnost podkladu 
k dosažení požadované obvyklé 
rovinnosti 
0 Bez požadavku Bez požadavku 
1 10 mm na 2 metry 15 mm na 2 metry 
2 7 mm na 2 metry 12 mm na 2 metry 
3  5 mm na 2 metry 10 mm na 2 metry 
4´ 3 metry na 2 metry 5 mm na 2 metry 
5´ 2 mm na 2 metry 2 mm na 2 metry 
POZNÁMKA: Národní přílohy mohou stanovit tloušťku omítky požadovanou k dosažení uvedených 
hodnot rovinnosti a rovněž třídu rovinnosti obvykle používanou. 
Je vhodné pouze pro omítkový systém s tloušťkou omítky 6 mm a menší  
 
Tabulka 4 – Doporučená meze pro úhly 
 
Délka přilehlého povrchu l 
m 
Odchylka od pravého úhlu 
L < 0,25 3 
0,25 < l < 0,5 5 
0,5 < l < 1 6 
1 < l < 3 8 
 
1.5 Kontrola rovinnosti podkladu 
- na 2 m lati, spád vodováhou, pravé úhly úhelníkem 
Tabulka 6 – Kontrola rovinnosti rovinných ploch 
Délka desky < 1m > 1m do 4m > 4m do 10m > 10m do 16m > 16m 
Odchylka 4mm 6mm 12mm 15mm 20mm 
 
2. Převzetí materiálu + skladování 
- kontrola počtu kusů, typu, označení, nepoškození, prohlášení o shodě, certifikace 
- skladování na paletách v obalu (kartonové krabice, lepící tmely a stěrky v papírových 
pytlích 
 
8.2 MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
3. Klimatické podmínky 
- kontrola teploty vzduchu a podkladu minimálně 5°C 
- optimální teplota +12 - + 15°C 
4. Způsobilost pracovníků 
- kontrola pracovní způsobilosti 
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5. Kontrola strojů 
- kontrola technických listů (certifikát výrobců) 
6. Kontrola podkladu 
- kontrola správného rozetření gumovou stěrkou 
- zasychání minimálně 2 dny 
7. Kontrola pokládky + rozměření plochy 
- před pokládkou se porovnají barevné odstíny, rovné položení dlaždic 
- pokládka dlažby začíná rozměřením podkladu 
8. Kontrola lepení 
- správné nanášení zubovou stěrkou 
- při pokládce se dodržuje šířka spar 
9. Distanční křížky 
- kontrola správného dodržení umístění 
 
 
Obrázek 36: Distanční křížky 
 
10. Kontrola napojení na zdivo 
- keramická dlažba a svislé spáry v rozích se vyspárují trvale elastickou hmotou 
11. Kontrola obkladu soklem 
- kontrola přechodu mezi soklem a dlažbou 
12. Kontrola spár 
- kontrola velikosti spár 
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8.3 VÝSTUPNÍ KONTROLA 
13. Vizuální kontrola 
- kontrola neporušenosti a celistvosti 
14. Rovinnost povrchu 
Tabulka 7 – Rovinnost povrchu 
Typ podlahy Mezní odchylka 
Podlahy v místnostech pro trvalý pobyt osob (byty včetně koupelny a 
WC, kanceláře, nemocniční pokoje, kulturní zařízení, obchody, 
komunikace uvnitř objektu apod.) 
+- 2mm 
Ostatní místnosti +- 3mm 
Výrobní a skladovací haly, garáže +- 5mm 
 
15. Dilatační spáry 
- kontrola výšky v dilatačních spárách 
- kontrola úplného zaplnění spáry v celé šířce a délce 
Tabulka 8 – Dilatační spáry 
Typ podlahy Mezní rozdíl 
Podlahy v místnostech pro trvalý pobyt osob (byty 
včetně koupelny a WC, kanceláře, nemocniční 
pokoje, kulturní zařízení, obchody, komunikace 
uvnitř objektu apod.) 
2mm 
Ostatní místnosti 2mm 
Výrobní a skladovací haly, garáže 2mm 
 
16. Spáry 
- kontrola přímosti spár 
Tabulka 9 – Délka spar 
Typ podlahy Délka spáry 
do 1m 1m až 
4m 
4m až 8m více než 8m 
Podlahy v místnostech pro trvalý pobyt osob 
(byty včetně koupelny a WC, kanceláře, 
nemocniční pokoje, kulturní zařízení, obchody, 
komunikace uvnitř objektu apod.) 
 
+- 2mm 
 
+- 5mm 
 
+- 8mm 
 
+- 12mm 
Ostatní místnosti +- 4mm +- 6mm +- 10mm +- 15mm 
Výrobní a skladovací haly, garáže +- 4mm +- 6mm +- 10mm +- 15mm 
- kontrola přímosti spár 
 
17. Kontrola barvy 
- kontrola stálobarevnosti 
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18. Kontrola protokolů 
- všechny dokumenty jsou vyplněny, podepsány a doloženy pro další pokračování na 
stavbě 
- dlažby a obklady nepoškozeny 
 
 
 
- tabulka kzp pro podlahy (PVC, keramická) a obklady vložena v přílohové části  
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9.1 VSTUPNÍ KONTROLA 
1. Převzetí pracoviště 
1.1 Kontrola projektové dokumentace  
- kontrola úplnosti projektové dokumentace a stavebního povolení 
1.2 Kontrola připravenosti pracoviště 
- kontrola zda jsou hotovy instalace pod budoucí dlažbou a obkladem 
- kontrola rozvodů vody, zda mají úspěšně provedenou tlakovou zkoušku 
- v celé ploše je provedena hydroizolace 
- zda jsou odpady správně výškově osazeny 
1.3 Kontrola vlhkosti podkladu 
Tabulka 5 - Vlhkosti podkladů 
Nášlapná vrstva Cementový potěr Potěr na bázi síranu vápenatého 
Kamenná nebo keramická dlažba 5,0 % 0,5 % 
Lité podlahoviny na bázi 
cementu 
5,0 % Nelze provádět 
Syntetické lité podlahoviny 4,0 % 0,5 % 
Paropropustná textilie 5,0 % 1,0 % 
PVC, linoleum, guma, korek 3,5 % 0,5 % 
Dřevěné podlahy, parkety, 
laminátové podlahoviny 
2,5 % 0,5 % 
 
 
Obrázek 35: Příložný impedanční vlhkoměr 
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1.5 Kontrola rovinnosti podkladu 
- na 2 m lati, spád vodováhou, pravé úhly úhelníkem 
Tabulka 6 – kontrola rovinnosti rovinných ploch 
Délka desky < 1m > 1m do 4m > 4m do 10m > 10m do 16m > 16m 
Odchylka 4mm 6mm 12mm 15mm 20mm 
 
2. Převzetí materiálu + skladování 
- kontrola počtu kusů, typu, označení, nepoškození, prohlášení o shodě, certifikace 
- skladování na paletách v obalu (kartonové krabice, lepící tmely a stěrky v papírových 
pytlích 
 
9.2 MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
3. Klimatické podmínky 
- kontrola teploty vzduchu a podkladu minimálně 5°C 
- optimální teplota +12 - + 15°C 
4. Způsobilost pracovníků 
- kontrola pracovní způsobilosti 
5. Kontrola strojů 
- kontrola technických listů (certifikát výrobců) 
6. Kontrola podkladu 
- kontrola správného rozetření gumovou stěrkou 
- zasychání minimálně 2 dny 
7. Kontrola penetrace 
- betonový podklad bude napenetrován k zajištění rovné plochy 
8. Kontrola správné konzistence 
- kontrola správné hustoty směsi 
- míchaní minimálně 2 minuty, poté vznikne homogenní směs 
- poté přelít do čisté nádoby a ještě jednou krátce promíchat, tím zamezíme vznik 
vzduchových bublinek 
9. Kontrola prvního nátěru 
- aplikace první vrstvy stěrky pomocí válečku 
10. Kontrola finálního nátěru 
- aplikace druhé (finální) vrstvy 
- nanášíme gumovou stěrkou a poté rozválečkovat do kříže válečkem 
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11. Kontrola tloušťky  
- dodržení správné tloušťky stěrky  
12. Kontrola dodržení technologické pauzy 
- potěr je pochozí po cca 24 hodinách 
- částečně zatížitelný po cca 3 dnech (při teplotách 15 °C – 20 °C) 
 
9.3 VÝSTUPNÍ KONTROLA 
13. Vizuální kontrola 
- kontrola neporušenosti a celistvosti 
14. Rovinnost povrchu 
Tabulka 7 – rovinnost povrchu 
Typ podlahy Mezní odchylka 
Podlahy v místnostech pro trvalý pobyt osob (byty včetně koupelny a 
WC, kanceláře, nemocniční pokoje, kulturní zařízení, obchody, 
komunikace uvnitř objektu apod.) 
+- 2mm 
Ostatní místnosti +- 3mm 
Výrobní a skladovací haly, garáže +- 5mm 
 
15. Kontrola barvy 
- kontrola stálobarevnosti 
16. Kontrola protokolů 
- všechny dokumenty jsou vyplněny, podepsány a doloženy pro další pokračování na 
stavbě 
- epoxidová stěrka není poškozena 
 
 
 
- tabulka kzp pro epoxidovou stěrku vložena v přílohové části
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10.1 OBECNĚ O BOZP 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je vytvářena a zajišťována jednak 
systémem právních předpisů, dále odpovědným jednáním zúčastněných osob, 
individuální ochranou zúčastněných osob, vhodnou úpravou prostředí, prevencí  
a výchovným působením na zúčastněné osoby. 
 
10.2 ZÁKLADNÍ LEGISLATIVA BOZP 
Základní legislativní předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci tvoří: 
 Zákon č. 262/2006 Sb. (zákoník práce část V) 
 Zákon č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti  
a ochrany zdraví při práci BOZP) 
Základními prováděcími předpisy pro oblast stavebnictví jsou: 
 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. (o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky) 
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  
Tato nařízení vlády nahradila vyhlášku č. 324/1990 Sb. (o bezpečnosti práce  
a technickým zařízení při stavebních pracích. Další prováděcí předpisy jsou: 
 Nařízení vlády č. 592/2006 Sb. (o podmínkách akreditace a provádění zkoušek  
a odborné způsobilosti) 
 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci) 
Do doby vydání všech nových prováděcích předpisů k zákonu 309 a 262/2006 Sb. 
Zůstávají v platnosti dříve vydané předpisy týkající se BOZP. 
 Nařízení vlády č. 494/2001 Sb. (kterým se stanoví způsob evidence, hlášení  
a zasílání záznamu o úrazu 
 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. (kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků OOPP) 
 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. (o podrobnějších požadavcích na pracoviště  
a pracovní prostředí) 
 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. (kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí) 
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10.3 POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELŮ A ZAMĚSTNANCŮ 
Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci 
s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu 
práce. Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní 
prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům. Prevence rizik je základní 
povinností zaměstnavatele, který je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele  
a procesy, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. 
 Dalšími povinnostmi zaměstnavatele je zajištění pracovně – lékařské péče, 
zajištění školení o BOZP, poskytnutí OOPP (ochranné pracovní prostředky, oděvy, 
obuv, ochranné brýle, přilba, rukavice, reflexní vesta, brýle), poskytnutí první pomoci. 
 Každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní 
bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se 
bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci. Znalost základních 
povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů a požadavků zaměstnavatele 
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nedílnou a trvalou součástí 
kvalifikačních předpokladů zaměstnance. 
 
10.4 POŽADAVKY NA PRACOVIŠTĚ A PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ 
Prostory musí mít stanovené rozměry (např. schodiště, chodby), osvětlení 
mikroklimatické podmínky (větrání, teplota, zásobování vodou) musí odpovídat 
hygienickým předpisům, odpovídající prostory pro osobní hygienu, převlékání, 
stravování z hlediska rozměrů i vybavení, volné únikové cesty, zajištěná údržba, úklid  
a čištění, vybavení prostředky pro poskytnutí první pomoci. 
 
10.5 POŽADAVKY NA PRACOVIŠTĚ A PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ NA 
STAVENIŠTI 
Udržování pořádku a čistoty na staveništi, uspořádání staveniště podle příslušné 
dokumentace, dostupnost pracoviště, stanovení prostoru pro příchod a pohyb fyzických 
osob, dopravních prostředků aj. 
Zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, předcházení zdravotním rizikům při 
práci s břemeny. 
Provádění kontroly strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí před prvním 
použitím, během používání, při údržbě. 
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Splnění požadavků na odbornou způsobilost osob konajících práce na staveništi. 
Určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků  
a materiálů. 
Splnění podmínek pro odstraňování a odvoz odpadu a nebezpečných odpadů. 
Přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce podle skutečného postupu prací. 
Předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatel 
mohou zdržovat na staveništi, zajištění spolupráce s jinými osobami. 
Předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo 
v jeho těsné blízkosti. 
Vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi. 
Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost  
a ochranu zdraví při práci na staveništích stanovuje: 
Příloha č. 1 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
Riziko: 
Při nedostatečném označení nebo zábraně může na stavbu, pracoviště nebo zařízení 
staveniště vstoupit nepovolaná fyzická osoba či fyzická osoba se zrakovým  
či pohybovým postižením a přivodit sobě úraz nebo může dojít k úrazu při 
nedostatečném označení vjezdů a výjezdů. Stejně tak může vzniknout riziku úrazu  
u pracovníků na zmíněných prostorech působících. 
Opatření: 
Staveniště bude oploceno souvislým oplocením výšky 2,0 m, tak aby bylo zabráněno 
vstupu i osob se zrakovým či pohybovým postižením. Na oplocení budou osazeny 
výstražné tabulky, které budou viditelné i za snížené viditelnosti. Vjezdy a výjezdy 
budou označeny dopravními značkami a brána bude označena značkou „zákaz vstupu  
a vjezdu nepovolaným osobám“. 
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Obrázek 37: Bezpečnostní tabulky na staveništi 
 
II. Zařízení pro rozvod energie 
Riziko: 
Úraz elektřinou při nesprávném provedení a používání zařízení pro rozvod energií, 
obnažení elektrického vedení. 
Opatření: 
Provedení rozvodných zařízení oprávněnou osobou, jenž je odborně způsobilá. 
Provedení a volba zařízení musí odpovídat druhu a spotřebě odebírané energie. 
Rozvody musí být označeny a pravidelně kontrolovány – revize rozvodů. Hlavní 
vypínač musí být přístupný a musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné 
manipulaci, s jeho umístěním musí být seznámeny všechny osoby zdržující se  
na staveništi. Zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů neustále zapojena, 
musí být odpojena. 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
 
Obrázek 38: Bezpečnostní tabulka na elektřinu 
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Riziko: 
Možnost pádu z lešení. 
Opatření: 
Zajištění stability konstrukce – kotvením, zapřením, zavětrováním. Pojízdné lešení bude 
zabrzděno a zajištěno proti posunu. Musí být provedena kompletnost lešení – zda 
nechybí na některých místech zábradlí, podlahy apod. O převzetí, bezvadnosti  
a bezpečnosti lešení bude proveden protokol zhotovitelem lešení. V případě ohrožení 
života nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí přeruší zhotovitel 
práce, zajistí provedení a zápis o provedených opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví 
osob. 
 
Příloha č. 2 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
Riziko: 
Riziko úrazu obsluhou stroje nezpůsobilou osobou. 
Opatření: 
Obsluhu strojů budou provádět určení, proškolení a způsobilí pracovníci. 
III. Míchačky 
Riziko: 
Úraz způsobený pracovním strojem. 
Opatření: 
Obsluha míchačky bude dbát správnému použití stroje dle pokynů výrobce, nebude 
jakkoli zasahovat do běžícího stroje. Čištění stroje bude provedeno ve vypnutém stavu. 
Míchačky a příslušenství musí mít provedenou platnou revizi. 
V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
Riziko: 
Úraz způsobený přepravním zařízením nebo výsypným zařízením 
Opatření: 
Kontrola výsypného zařízení obsluhou, umístění vozidla na přehledném a únosném 
místě. 
VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
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Riziko: 
Poškození konstrukce nadměrným namáháním konstrukčních částí stavby, zranění 
vlivem dynamického rázu dopravované směsi, úraz vlivem nesprávné manipulace se 
strojem a nesprávnou údržbou. 
Opatření: 
Vedení jednotlivých dílčích částí zařízení – hadic – tak, aby nedošlo k přetěžování nebo 
poškození konstrukcí, stabilní postavení obsluhy a zabezpečení komunikace mezi 
obsluhou čerpadla a osobami provádějící nanášení malty. Správné napojení všech 
komponentů zařízení. Čištění stroje při jeho vypnutí a zbavení tlaku. 
VII. Přepravníky a stabilní skladovací zařízení sypkých hmot 
Riziko: 
Zranění vlivem použití poškozených hadic, tlakem zařízení 
Opatření: 
Obsluha se přesvědčí, že zařízení není pod tlakem, prohlédne hadice, potrubí, spojky  
a koncovky. V průběhu plnění sleduje stavoznak zásobníku, aby nedošlo k přeplnění. 
Při provozu a údržbě zařízení postupuje dle návodu k používání. 
XIII. Stavební elektrické vrátky 
Riziko: 
Úraz pádem přepravovaného předmětu, úraz obsluhy převržením stroje, pád osob 
v místě nakládání a vykládání materiálu, úraz pracovníků v blízkosti stroje, úraz 
obsluhy stroje. 
Opatření: 
Stanoviště obsluhy musí být umístěno tak, aby nebylo ohroženo přepravovaným 
materiálem a aby z něj bylo vidět na nakládací a vykládací místa. Přepravní zařízení 
musí být řádně stabilizováno, případně ukotveno. Nesmí být převáženo větší hmotnost 
materiálu, než je stanovena přepravní hmotnost. Musí být nastavena nejvyšší dovolená 
výška, po jejíž překročení se zdvih zařízení zastaví (min 0,3m). V místě nakládání 
a vykládání materiálu musí být zabezpečení proti možnému pádu osob z výšky. 
V prostoru ohroženém pádem břemene se nesmí zdržovat žádná osoba. Není dovoleno 
neoprávněnému zasahování do konstrukce stroje a manipulaci strojem jinak než  
je uvedeno návodem k použití. Vrátek lze uvést do provozu po jeho montáži 
oprávněnou osobou a předání zápisu o předání a převzetí, po dobu použití bude 
prováděna kontrola a servis. 
XV. Přeprava strojů 
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Riziko: 
Úraz při nakládání a vykládání stroje nebo zařízení, úraz následkem přejetí 
Opatření: 
Při nakládání a vykládání strojů a zařízení je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Řádné 
ukotvení strojů a zařízení při použití hydraulického zvedacího prostředku. V prostoru 
pod přepravovaným břemenem není dovolen pohyb osob. Zajištění strojů proti 
samovolnému pohybu nebo převržení. 
Příloha č. 3 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
Riziko: 
Úraz pádem materiálu nebo nesprávnou manipulací s materiálem 
Opatření: 
Materiál musí být skladován přednostně v takové poloze, v jaké bude zabudován. Musí 
být též zajištěna jeho stabilita, nesmí se převrátit, sklopit, posunout nebo skutálet. Prvky 
musí být proloženy podkladky. Pytlované materiály mohou být skladovány do výše 
max. 1,5m a řádně provázány mezi sebou. Nebezpečné chemické látky musí být 
označeny dle druhu a skladovány dle předepsaného způsobu. Místa určená ke 
skladování musí být bezpečně přístupná, stabilizovaná, zpevněná. 
X. Zednické práce 
Riziko: 
Úraz manipulací se stroji, poškození zdraví způsobené manipulací s materiálem, 
nebezpečí pádu z lešení, poškození zraku, vdechování prašného materiálu. 
Opatření: 
Stroje pro výrobu, zpracování a manipulaci s omítkou se umísťují a provozují tak, aby 
nemohlo dojít k úrazu osob. Při omítání musí být zajištěn způsob dorozumívání mezi 
osobou obsluhující čerpadlo a osobou nanášející omítku. Při nanášení omítky, kdy může 
dojít k odstříknutí malty, je třeba používat vhodné osobní ochranné pomůcky – brýle, 
vhodné pracovní oblečení, respirátor. Při přepravě materiálu nesmí dojít k ohrožení 
zdraví osob. Musí být zajištěno zabezpečení proti pádu z výšky případně propadnutí  
z nedostatečně únosné konstrukce. 
XI. Montážní práce 
Riziko: 
Možnost poškození zraku, dýchacích cest, úraz následkem pádu. 
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Opatření: 
Při broušení tmele na sádrokartonových deskách budou pracovníci používat ochranné 
brýle, respirátor, pracovní oděv a pokrývku hlavy. Totéž při vkládání minerální vaty. 
Zajištění větrání. 
XIII. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 
Riziko: 
Úraz následkem popálení, nebezpečí výbuchu, otrava chemickými látkami, potřísnění 
kůže, nebezpečí vzniku požáru. 
Opatření: 
Použití ochranných pracovních pomůcek, odborná způsobilost osob provádějící 
svařování. Zajištění větrání. Pro zamezení vzniku požáru je třeba odstranit hořlavé části 
při výkonu činnosti a vytvořit nehořlavé prostředí – chránit hořlavé části. 
XIV. Lepení krytin na podlahy, stěny, stropy a jiné konstrukce 
Riziko: 
Možnost poškození zraku a dýchacích cest. 
Opatření: 
Použití ochranných brýlí při řezání obkladu a dlažeb, též pro řezání laminátových 
podlah. Taktéž použití respirátoru. Zajištění větrání. 
XV. Malířské a natěračské práce 
Riziko: 
Potřísnění materiály, poškození zraku, nebezpečí úrazu pádem z žebříku nebo lešení. 
Opatření: 
Ochranné pracovní prostředky, odborná způsobilost pracovníků, zabezpečení pádu z 
žebříku nebo z lešení. Použití originálních zakoupených žebříků s dostatečnou únosností 
a stabilitou. 
Nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky stanovuje: 
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
Riziko: 
Nebezpečí pádu osob. 
Opatření: 
Zřízení zábradlí. Zábradlí složené z madla a zarážky u podlahy o výšce minimálně 
0,15mm. U výšky nad 2,0m musí být prostor mezi madlem a zarážkou zajištěn proti 
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propadnutí osazením jednou nebo více středních tyčí. Výška madla min. 1,1m nad 
podlahou. Práce ve výškách mohou být provedeny až po zřízení konstrukce. 
HL. Používání žebříků 
Riziko: 
Nebezpečí pádu. 
Opatření: 
Na žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé a fyzicky nenáročné práce. Při 
výstupu a sestupu musí být pracovník obrácen obličejem k žebříku a v každém 
okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a pevnou oporu. Na žebříku nesmí 
současně pracovat nebo vystupovat více než 1 osoba. Výstup musí přesahovat nejméně 
o 1,1m. Žebřík musí být postaven tak, aby byla po celou dobu použití zajištěna jeho 
stabilita. 
VII. Dočasné stavební konstrukce 
Riziko: 
Nebezpečí pádu 
Opatření: 
Zajištění lešení proti posunu nebo pohybu, zajištěna proti překlopení. Musí být 
dostatečně pevné a únosné, v podlahách a mezi podlahami nesmí být nebezpečné 
mezery. 
XI. Školení zaměstnanců 
Riziko: 
Vysoká úrazovost, možnost poškození vybavení, materiálů, provedených konstrukcí. 
Opatření: 
Poskytnutí školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve výškách. 
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11.1 STROJE 
 
11.1.1 AUTODOMÍCHÁVAČ STETTER BASIC LINE AM 10 C 
Pro zásobování pneumatického čerpadla Putzmeister betonové směsi budou nasazeny 
autodomíchávače Stetter Basic line AM 10 C, které budou dovážet beton z nedaleké 
betonárny. 
 
Obrázek 39: Autodomíchávač Stetter Basic line AM 10 C 
 
Tabulka 10 – Technické údaje autodomíchávače 
Jmenovitý objem 10 m3 
Celkový objem 17310 l 
Vodorys 110801 
Stupeň plnění 57,70 % 
Sklon bubnu 10 st 
Separátní pohon SH, typ/výkon F6L914,88W 
Otáčky bubnu 0 - 14 
Přípojka vody Standard 
Vodní nádrž – TV 190/300/500/6501 
Vodní nádrž – Č 450/650/8001 
Hmotnost nástavby (FH/SH) 4450/5100kg 
A Délka (FH/SH) 7056/7820mm 
B Šířka (FH/SH) 2300mm 
C Průměr bubnu 2300mm 
D Výška násypky 2480mm 
E Průjezdná výška 2556mm 
F Pomocný rám 160/70/8mm 
G Převis 1210mm 
H Výsypná výška 1098mm 
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Č – Vodní čerpadlo 
TV – Stlačený vzduch 
FH – Pohon od motoru podvozku 
SH – Separátní pohon (Diesel motor DEUTZ) 
 
 
 
Obrázek 40: Schéma rozměrů bubnu 
 
Průměr bubnu A = 2300 mm2 
Výška násypky B = 2532 mm2 
Průjezdná výška C = 2592 mm2 
Výsypná výška D = 1147 mm2 
 
 
 
 
Na stavbě bude od 12. 10. 2016 do 10. 11. 2016 
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11.1.2 PNEUMATICKÉ ČERPADLO PUTZMEISTER – MIXOKRET M 730 
Betonová mazanina a cementový potěr bude dopraveno do místností pomocí hadic, 
které budou napojeny na čerpadlo. Umožňuje čerpání suchých až zavlhlých betonových 
směsí. Čerpadlo bude zásobováno pomocí autodomíchávače. Čerpadlo je standardně 
vybaveno centrálním mazáním. 
 
Obrázek 41: Pneumatické čerpadlo 
 
Tabulka 11 – Technické údaje čerpadla 
Motor Kubota 3 – válec 
Výkon 23 kW 
Maximální velikost kameniva 16 mm 
Množství přepravované směsi 3 m3/45 m 
Dopravní vzdálenosti 45 m – 80 m 
Typ kompresoru Atlas Copco 
Výkon 2,7 m3/min 
Hmotnost čerpadla 1270 kg 
Rozměry (mm) 4740 x 1460 x 2450 
 
Na stavbě bude od 12. 10. 2016 do 10. 11. 2016 
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11.1.3 NÁKLADNÍ AUTOMOBIL MAN 26.414 S HYDRAULICKOU RUKOU  
HIAB 200 C – 4 
Nákladní automobil Man 26.414 s valníkem a hydraulickou rukou HIAB 200 C – 4 
bude na stavbě loužit pro dopravu pytlované směsi na paletách a drobného materiálu  
a následně jeho složení. 
 
Obrázek 42: Nákladní automobil Man 26.414 
 
Tabulka 12 – Technické údaje nákladního automobilu 
Ložná plocha 6,2 m (délka) x 2,45 m (šířka) 
Maximální dosah HR 11,8 m 
Maximální nosnost HR 7 t 
Nosnost vozidla 12 t 
Rozměry 8,4 m (délka) x 2,5 m (šířka) x 3,2 m 
(výška) 
 
Na stavbě bude od 8. 4. 2016 do 11. 1. 2017 
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Obrázek 43: Schéma dosahu hydraulické ruky HIAB C - 4 
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11.1.4 RENAULT MIDLUM 
Pro rychlejší dovoz drobného materiálu bude na stavbě sloužit valník s plachtou Renault 
Midlum. 
 
Obrázek 44: Valník s plachtou Renault Midlum 
 
Tabulka 13 – Technické údaje valníku 
Celková hmotnost 11 990 kg 
Délka ložné plochy 8200 mm 
Šířka ložné plochy 2480 mm 
Výška pod plachtou 2710 mm 
 
Na stavbě bude od 21. 4. 2016 do 1. 2. 2017 
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11.1.5 SILOSKLÁPĚČ SCANIA P 420 CB 8x4 HHZ 
Pro dovoz a instalaci skladovacích sil suché omítkové směsi bude použit silosklápěč 
Scania P 420 CB 8x4 HHZ. 
 
Obrázek 45: Silosklápěč Scania  
 
Tabulka 14 – Technické údaje silosklápěče 
Zdvihový objem 11700 cm3 
Max. výkon 309 kW/1900 min-1 
Max. točivý moment 2100 Nm/1100 – 1300 min-1 
Max. výkon odlehčovací výfukové práce 218 kW/2300 min-1 
Emise Euro 4 
Max. technické zatížení 43 t 
Poloměr otáčení 10m 
 
Na stavbě bude od 21. 4. 2016 do 24. 8. 2016 
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11.1.6 SILODOFUKOVAČ – MAN TGA 35.430 M 8x4 SILO – CISTERNA 
Pro doplnění stavu sila suchých omítkových směsí bude sloužit silodofukovač Man 
TGA 35.430 M 8x4 Silo – cisterna. 
 
Obrázek 46: Silodofukovač Man TGA 35.430  
 
Tabulka 15 – Technické údaje silodofukovače 
Nástavba Stacionární cementové SILO SPITZER 
Objem 30 m3 
Doba přefuku Cca 30 min 
Max hmotnost 35 t 
Počet náprav 4 
Délka kabiny Krátká 
Výška kabiny Nízká 
Výkon motoru 316 kW 
 
Na stavbě bude od 21. 4. 2016 do 24. 8. 2016 
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11.1.7 PNEUMATICKÝ DOPRAVNÍK – SILOMAT M – TEC F 100 
Pneumatický dopravník slouží pro dopravu suché směsi od tlakového zásobníku sila ke 
zpracovatelskému zdroji (omítací stroj Duo – mix) popřípadě míchačky. 
 
 
Obrázek 47: Pneumatický dopravník – silomat M – Tec F100  
 
Tabulka 16 – Technické údaje dopravníku 
Výkon kompresoru cca 100 m3/h 
Osazeno motorem o příkonu: 5,5 kW / 380 V 50 Hz 
Rozměry F 100 / F 140 1050x550x650 mm 
Hmotnost F 100: cca 225 kg 
Elektrická přípojka F 100: 400 V 
Požadované jištění F 100: 16A, char. "C" 
Průřez přívodního kabelu pro připojení F 
100 
5x2,5 mm2 
Pro připojení stroje F 100 nutná zástrčka: 5x16A, 6h 
 
Na stavbě bude od 21. 4. 2016 do 24. 8. 2016 
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11.1.8 OMÍTACÍ STROJ DUO MIX 
Omítací stroj určený pro zpracování všech druhů omítkových směsí pytlovaných nebo 
ze sila. Omítací zařízení se skládá z násypky na suchou maltovou směs, která se po 
přidání vody promíchává šnekem poháněným elektromotorem s převodovkou. Voda 
musí mít dostatečný tlak, který se vyvodí speciálním čerpadlem. Hotová malta se 
dopravním čerpadlem do hadice, která má na konci pistoli s přívodem stlačeného 
vzduchu. 
 
Obrázek 48: Omítací stroj Duo mix 
 
Tabulka 17 – Technické údaje omítacího stroje 
Standardní dopravované množství: 5-50 l/min 
Dopravní vzdálenost: až 60 m 
Dopravní výška: až 30 m 
Dopravní tlak: až 30 bar 
Hnací motory dopravní části: 3,0 kW, 400 V, 50 Hz 
Směšovací a čerpací část: 5,5 kW, 400 V, 50 Hz 
Zásobování stlačeným vzduchem: 0,9/1,1 kW, cca 250/360 l/min, 4 bar 
Elektrická přípojka: 400 V, 50 Hz, 3 fáze 
Jištění: 25 A 
Vodní čerpadlo: 0,75 kW, cca 60 l/min, 4 bar 
 
Na stavbě bude od 21. 4. 2016 do 24. 8. 2016 
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11.1.9 SILO 
Silo (zásobárna) slouží ke sladování suché omítkové směsi. Ta je hadicemi pomocí 
pneumatického dopravníku tlačena k omítacímu stroji. Půdorysný prostor 3x3 m na 
zpevněném podkladu o objemu 22 m3. Maximální hmotnost cca 40 t. Silo bude 
položeno na zpevněné ploše upravené proti zaboření (např. dřevěné podkladky, hranoly, 
fošny atd.) a na staveništi umístěno dle zařízení staveniště. Pro připojení pneumatických 
dopravníků (silomat) musí být zajištěna sjízdná, přístupná přístupová cesta. 
 
Obrázek 49: Silo Baumit 
 
Tabulka 18 – Technické údaje sila 
Elektrická přípojka 380 V, 2x 25/32 A 
Tlak vody 3 bary, ¾“ přípojka 
 
Na stavbě bude od 21. 4. 2016 do 24. 8. 2016 
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11.2 ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ 
 
11.2.1 MÍCHADLO EXTOL PREMIUM MX 1600 DP 
 
 
Obrázek 50: Míchadlo Extol 
 
Tabulka 19 – Technické údaje míchadla 
Příkon 1600 W 
Elektrické napájení 230 V/50 Hz 
Dva rychlostní stupně 180-380min, 300-650/min 
Průměr míchacího koše 140 mm 
Délka míchací metly  600 mm 
Hmotnost  4,5 kg 
Hmotnost míchané směsi 25 – 80 kg 
 
Na stavbě bude od 21.4.2016 do 26.1.2017 
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11.2.2 VYSAVAČ BOSCH GAS 15 L 
 
 
Obrázek 51: Vysavač Bosch 
 
Tabulka 20 – Technické údaje vysavače 
Hmotnost 6,0 kg 
Rozměry 440 x 376 x 482 
Příkon 1200 W 
Objem nádoby 19 L 
 
Na stavbě bude od 8. 4. 2016 do 10. 2. 2017 
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11.2.3 PLOVOUCÍ VYBRAČNÍ LIŠTA ENAR QZE 
 
 
Obrázek 52: Vibrační lišta 
 
Tabulka 21 – Technické údaje vibrační lišty 
Výkon motoru 100 W 
Elektrické napájení  230 V 
Hmotnost 17,5 – 22 kg 
Délka 2000 – 3000 mm 
Otáčky motoru 3000/min 
Motor Elektromotor 1f 
 
Na stavbě bude od 19. 12. 2016 do 29. 12. 2016 
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11.2.4 BRUSKA NA PODLAHY ESM 1500 
 
 
 
 
Obrázek 53: Bruska ESM 1500 
 
 
 
Tabulka 22 – Technické údaje brusky 
Výkon 1500 W 
Elektrické napájení 230 V/50 Hz 
Pojistka 1A 
Počet otáček 145 U/min 
Pracovní šířka 375 mm 
Hmotnost 42 kg 
Hlučnost 72 dbal 
 
 
 
Na stavbě bude od 12. 10. 2016 do 28. 12. 2016 
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11.2.5 BRUSKA ÚHLOVÁ BOSCH – DIAMANTOVÝ KOTOUČ GWS 15 – 125 
CIEH 
 
 
 
Obrázek 54: Úhlová bruska Bosch 
 
Příslušenství: přídavné držadlo, příruba a upínací matice, klíč na matici, ochranný kryt 
pro broušení, náhradní kotouč 
 
 
Tabulka 23 – Technické údaje úhlové brusky 
Hmotnost 2,3 kg 
Průměr kotouče 125 mm 
Příkon 1500 W 
Závit hřídele brusky 14 mm 
Volnoběžné otáčky 2800 – 11000min 
 
 
Na stavbě bude od 8. 4. 2016 do 1. 2. 2017 
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11.2.6 ELEKTRICKÁ VRTAČKA BOSCH PSB 500 RE 
 
 
 
 
 
Obrázek 55: Elektrická vrtačka Bosch 
 
Příslušenství: dorazová tyč pro nastavení hloubky vrtání, přídavné držadlo, různé 
průměry vrtáků 
 
 
 
 
Tabulka 24 – Technické údaje vrtačky 
Hmotnost 1,5 kg 
Výkon 228 W 
Příkon  500 W 
Druh vrtačky Elektrická  
 
 
Na stavbě bude od 8. 4. 2016 do 1. 2. 2017 
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11.2.7 ELEKTRICKÁ ŘETĚZOVÁ PILA BOSCH AKE 30 S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 56: Elektrická řetězová pila Bosch 
 
Příslušenství: vodící lišta, řetěz, ochranný kryt lišty 
 
 
 
 
Tabulka 25 – Technické údaje pily 
Hmotnost včetně řetězu a lišty 3,9 kg 
Délka lišty 30 cm 
Příkon 1800 W 
Rychlost řetězu 9 m/s 
 
 
 
Na stavbě bude od 8. 4. 2016 do 1. 2. 2017 
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11.2.8 ELEKTRICKÁ OKRUŽNÍ PILA BOSCH GKS 190 
 
 
 
 
Obrázek 57: Elektrická okružní pila Bosch 
 
Příslušenství: pilový kotouč s 12 tvrdokovovými zuby, vodítko, 2x šroub, klíč na 
přírubu, klíč 5 
 
Tabulka 26 – Technické údaje okružní pily 
Příkon  1400 W 
Volnoběžné otáčky 5500 min 
Hmotnost 4,2 kg 
Průměr pilového kotouče 190 mm 
 
 
 
Na stavbě bude od 8. 4. 2016 do 1. 2. 2017 
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11.2.9 PŘÍMOČARÁ PILA BOSCH PST 900 PEL 
 
 
 
 
Obrázek 58: Přímočará pila Bosch 
 
Příslušenství: ochranný kryt pro kolmé řezání, ochranný kryt pro řezání pod úhlem, 
vložka proti třepení materiálu, šestihranný klíč 
 
Tabulka 27 – Technické údaje přímočaré pily 
Typ pohonu  Elektrická  
Příkon 650 W 
Hmotnost 2,2 kg 
Napětí  230 V 
Hladina hluku 86 dB 
Výkon  360 W 
 
 
Na stavbě bude od 8. 4. 2016 do 1. 2. 2017 
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11.3 MĚŘICKÉ PŘÍSTROJE 
 
11.3.1 ROTAČNÍ LASER BOSCH GRL 400 H PROFESSIONAL 
 
 
 
Obrázek 59: Rotační laser Bosch 
 
Tabulka 28 – Technické údaje rotačního laseru 
Hmotnost 1,8 kg 
Délka 190 mm 
Šířka 180 mm 
Výška  170 mm 
Barva laserová čáry Červená 
Rychlost rotace 600 ot/min 
Rozsah samonivelace +- 0,08 mm/m 
Pracovní dosah s přijímačem 400 m 
 
Na stavbě bude od 8. 4. 2016 do 26. 1. 2017 
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11.3.2 BOSCH GSL 2 PROFESSIONAL PODLAHOVÝ LASER + L – BOXX 
 
 
 
 
Obrázek 60: Podlahový laser Bosch 
 
Tabulka 29 – Technické údaje podlahového laseru 
Hmotnost Cca 2kg 
Délka 215 mm 
Šířka 170 mm 
Výška  200 mm 
Pracovní rozsah 10 m 
Rozsah samonivelace +- 4 
Projekce 2 čáry 
Pracovní rozsah s cílovou tabulkou 20 m 
 
 
Na stavbě bude od 10. 11. 2016 do 29. 12. 2016 
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11.4 RUČNÍ NÁŘADÍ 
 
11.4.1 PALETOVÝ VOZÍK GT26T 
 
 
 
Obrázek 64: Paletový vozík 
 
Tabulka 30 – Technické údaje paletového vozíku 
Nosnost 2700 kg 
Výška zdvihu 200 mm 
Délka vidlic 1150 mm 
Rozteč vidlic 540 mm 
Minimální výška 85 mm 
Vlastní hmotnost 79 kg 
Projekce 2 čáry 
Pracovní rozsah s cílovou tabulkou 20 m 
 
Na stavbě bude od 8. 4. 2016 do 1. 2. 2017 
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11.4.2 ŘEZAČKA MONTOLIT MINIPIUMA 450 MM 43P 
Profesionální řezačka na obklady, dlažby a mozaiky. 
 
 
 
 
 
Obrázek 62: Řezačka na dlažbu a obklady 
 
Tabulka 31 – Technické údaje řezačky 
Hmotnost 3 kg 
Síla materiálu Max 20 mm 
Délka řezu 450 mm 
Vnější průměr kolečka 14,1 mm 
Vnitřní průměr kolečka 6 mm 
 
Na stavbě bude od 20. 12. 2016 do 26. 1. 2017 
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11.4.3 OCELOVÝ RUDL PROFESIONÁLNÍ 
Dvoukolový ruční vozík bude sloužit pro přepravu drobného materiálu v jednotlivých 
podlaží. 
 
 
 
Obrázek 63: Ocelový rudl profesionální 
 
Tabulka 32 – Technické údaje rudlu 
Nosnost 250 kg 
Výška 1420 mm 
Šířka 520 mm 
Hloubka lopaty 200 mm 
Šířka lopaty 300 mm 
 
Na stavbě bude od 8. 4. 2016 do 1. 2. 2017 
 
 
11.5 DROBNÉ NÁŘADÍ 
Svinovací metr, štípací kleště, zalamovací nůž, vodováha, lžíce, naběračka, zednické 
kladivo, zednická štětka, malířský váleček, špachtle, hladítko nerezové, hladítko filcové, 
ozubená stěrka, gumová stěrka, gumové kladivo, úhelník, pistole na silikon, tužka, fixy, 
barvící provázek, kolečko, plastové vědro, houba, kachlíkové kladívko 
 
Na stavbě bude od 8. 4. 2016 do 10. 2. 2017 
- 147 - 
 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
 
  
  
 
 
FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV TECHNOLOGIE, 
MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB 
 
 
 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF 
TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND CONSTRUCTION 
MANAGEMENT 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
12. ZPRÁVA O OPATŘENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
Z HLEDISKA ŘEŠENÍ VÝSTAVBY 
 
 
 
 
 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR´S THESIS 
 
AUTOR PRÁCE   ROMAN KARÁSEK 
AUTHOR 
 
VEDOUCÍ PRÁCE  Ing. BARBORA KOVÁŘOVÁ, Ph.D. 
SUPERVISOR 
 
 
2016 
- 148 - 
 
12.1 ENVIROMENTÁLNÍ MANAGEMENT 
V následujícím přehledu jsou u každé oblasti uvedeny základní předpisy upravující 
povinnosti při jejich ochraně: 
 
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: 
Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí 
Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 
Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na ŽP 
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, OBALY: 
Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech 
Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech 
Vyhláška č. 381/2001 Sb. kterou se stanoví Katalog odpadů (seznam 
nebezpečných odpadů) 
OCHRANA VOD: 
Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon) 
OCHRANA OVZDUŠÍ: 
Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší 
NAKLÁDÁNÍ S CHEMICKÝMI LÁTKAMI: 
Zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích 
PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ: 
Zákon č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií 
Vyhláška č. 256/2006 Sb. o podrobnostech systému prevence závažných havárií 
12.2 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 
 
12.2.1 V OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
Nakládání s odpady se řídí zákonem č. 185/2001 Sb. Odpady vznikající na stavbě 
mohou patřit do kategorie nebezpečných a ostatních odpadů. Je nutné dodržovat 
základní zákonné povinnosti pro nakládání s odpady. 
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Je nutné dodržovat základní zákonné povinnosti pro nakládání s odpady: 
Třídit odpady dle jejich nebezpečnosti, kategorie dle katalogu odpadů, a ukládat odpady 
na předem připravená a označená místa shromažďování odpadů, popř. do označených 
nádob. Dodržovat zákaz pálení odpadů a stavebních zbytků. Minimalizovat vznik 
odpadů. Zabránit míšení odpadů. Odpad předat pouze oprávněné osobě. V případě 
výskytu nebezpečných odpadů informovat odpovědného pracovníka (ekologa). 
Likvidace ostatních odpadů zajišťovat pouze přes firmy zabývající se nakládání 
s odpady. 
 
Tabulka 2 - stavební odpad 
NÁZEV ODPADU KATALOGOVÉ ČÍSLO 
STAVEBNÍ SUŤ 17 01  03 
PLASTOVÝ OBAL 17 02 03 
SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD 20 30 30 
PAPÍR 17 15 01 
DŘEVO 17 02 01  
CIHLY 17 01 02 
BETON  17 01 01 
ŽELEZO A OCEL 17 04 05 
KERAMIKA 17 01 03 
 
12.2.2 ZPŮSOB ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADŮ 
Odpad se bude třídit do kontejnerů umístěných přímo v označené zóně na staveništi. 
Budeme dodržovat vyhlášku 185/2001 Sb. (o odpadech) a 381/2001 Sb. (katalog 
odpadů). Likvidace odpadu bude dle potřeby provedena na skládce komunálního 
odpadu v Ďáblicích – Květnová 553/52, 182 02 Praha 8, která je od stavby vzdálená 
11km. Výkup železa a oceli bude odvezena do sběru společnosti Kovo group – 
Velvarská 23, 252 62 Horoměřice vzdálená 15 km. 
 
12.2.3 V OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S VODAMI 
Na stavbě je nutno plnit požadavky na ochranu vody. Nakládání s vodami se z hlediska 
povinností stavby rozumí odběr vody a její využití, vypouštění a čištění odpadních vod, 
skladování a manipulaci se závadnými látkami. 
 Je nutno: 
Užívat výhradně povolené zdroje vody. Zdroje podzemní a povrchové vody využívat 
hospodárně a účelně. Při provádění stavby zabezpečit plynulé odvádění povrchové vody 
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ze staveniště. V průběhu provádění dokončovacích prací nebude zasahováno do 
odtokových poměrů v dotčeném území a nebude zpomalen odtok dešťových, ani 
odpadních vod do jednotné kanalizace. 
 
12.2.4 V OBLASTI OCHRANY OVZDUŠÍ 
V podmínkách ovzduší je nutno plnit požadavky pro ochranu ovzduší. Pro stavbu je v 
rámci přípravy stavby nutno provést kategorizaci zdrojů dle zákona č. 86/2002 Sb. Na 
stavbách jsou provozovány mobilní zdroje znečistění ovzduší. Jedná se zejména  
o dopravní prostředky, nesilniční mobilní stroje (kompresory, přemístitelné stavební 
stroje a zařízení atd.). Jsou udržovány dle postupů a plánu kontrol mechanické dopravy. 
Za kategorizaci zdrojů na stavbě odpovídá stavbyvedoucí. Je třeba zvláště: 
Používat ochranné tkaniny zabraňující šíření prachu i hluku do okolí a zajistit jejich 
plnou funkčnost. Při dokončovacích procesech na polyfunkčním domě bude na 
staveniště zajíždět autodomíchávač Stetter Basic line, nákladní automobil Man 26.414, 
Renault Midlum, silosklápěč Scania a bude nutné skrápět staveniště při průjezdu 
stavební techniky v suchém a letním období. Stavbyvedoucí bude kontrolovat pozemní 
komunikaci a případně pověří pracovníky, aby zajistili dostatečné čistění obslužných 
komunikací zejména v sídelním území. Používat stavební techniku se zvýšenou 
hlučností pouze v době mezi 7 a 21 hod. 
 
12.2.5 OCHRANA PROTI HLUKU A VIBRACÍM 
Novostavba polyfunkčního domu se nachází v poměrně hustě obydlené části Prahy.  
V jeho blízkosti se nachází jak bytové tak i rodinné domy, na které by mohl během 
výstavby působit negativní vliv v podobě hlučných strojů a zařízení. Během 
dokončovacích procesů nebude docházet k příliš vysokému hluku přes denní dobu.  
V nočních hodinách je práce nepřístupná. Předpokládaná pracovní doba je od 7:00 do 
15:00 hodin. Nejvyšší možné hodnoty přípustné pro běžnou výstavbu jsou stanoveny 
dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluků  
a vibrací. Doba trvání hluku se předpokládá 8 hodin.  
Dle §12 hygienické limity hluku ve venkovním prostoru se limit hladiny akustického 
tlaku A pro hluk ze stavební činnosti Laeq,s stanoví součtem hladiny akustického tlaku 
A Laeq,T = 50 dB a korekcí přihlížející ke druhu chráněného prostoru a denní a noční 
době. 
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Hygienický limit Laeq,s mezi 7. a 21. hodinou ze stavební činnosti, jenž je kratší než 14 
hodin se vypočte dle vzorce Laeq,s = Laeq,T + 10 x log ((429+t1)/t1), přičemž t1 je 
doba trvání hluku ze stavební činnosti. Doba trvání hluku se tedy předpokládá 8 hodin. 
Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru 
staveb a v chráněném venkovním prostoru pro hluk ze stavební činnosti: 
 
Tabulka 33 – Korekce pro stanovení hygienických limitů 
Posuzovaná doba [Hod] [Korekce dB] 
Od 6:00 do 7:00 +10 
Od 7:00 do 21:00 +15 
Od 21:00 do 22:00 +10 
Od 22:00 do 6:00 +5 
 
Nejvyšší přípustné limity ekvivalentního akustického tlaku A ve venkovním prostoru: 
Tabulka 1 – Nejvyšší přípustné limity 
 
v čase 6 – 7, 21 - 22 Laeq = 60 dB 
v čase 7 – 21 Laeq = 67,4 dB 
v čase 22 - 6 Laeq = 55 dB 
 
12.2.6 ÚKLID PRACOVIŠĚ A OCHRANA PROTI ZNEČISŤOVÁNÍ POZEMNÍ 
KOMUNIKACE 
V průběhu provádění dokončovacích prací bude v prostoru pracoviště umístěno zařízení 
pro zachycování prachu. Po každé pracovní směně bude zkontrolováno, že je pracoviště 
uklizené a připravené v práci na další den a pomocí vysavače bude odstraněn prach. 
V případě zaplnění kontejneru na odpad a dovezení prázdného druhý den ráno, bude 
dočasně odpad skladován ve stavbě na nejvhodnějším místě v rámci provádění 
dokončovacích prací. V rámci možností budou práce rozděleny tak, aby byl 
minimalizován průnik prachu do dalších místností. Rámy dveří budou komplexně 
opatřeny pásem zakrývací fólie od shora dolů. 
Na staveniště budou zajíždět stroje autodomíchávač Stetter Basic line AM 10, nákladní 
automobil Man 26.414 s hydraulickou rukou  HIAB 200 C – 4, Renault Midlum, 
silosklápěč Scania P 420 CB 8x4 HHZ, silodofukovač Man TGA 35.430 M 8x4 a další 
osobní automobily. Stavbyvedoucí bude kontrolovat stav příjezdové komunikace, 
případně pověří pracovníky. V případě velké prašnosti zejména v letních měsících bude 
komunikace a stavební suť před jejím odvozem v přípustné míře kropena vodou. 
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ZÁVĚR 
Cílem bakalářské práce bylo vypracování stavebně technologického projektu pro 
novostavbu polyfunkčního domu v Praze 3 se zaměřením na práce dokončovací. 
Pozornost byla věnována technologickým předpisům pro provádění vnitřních omítek, 
keramických obkladů, podlah a jejich nášlapných vrstev. Zpracováním práce jsem se 
naučil pracovat s programem CONTEC a software pro stavební rozpočty BUILD 
power, díky nimž jsem vytvořil časový plán a rozpočet pro technologickou etapu 
dokončovacích prací. Pro zajištění kvality výstavby byly zhotoveny kontrolní  
a zkušební plány pro všechny technologické předpisy. Pro všechny práce je sestaven 
plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále bylo navrženo umístění zařízení 
staveniště včetně technické zprávy pro zařízení staveniště. Ve výkresové části zařízení 
staveniště je řešeno skladování materiálu pro dané technologické etapy. Při řešení 
bakalářské práce jsem vycházel ze znalostí osvojených při studiu, z použité literatury  
a z dovedností získaných ve stavební praxi. 
 
        Karásek Roman, Brno 2016 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
Spol. s.r.o.   - společnost s ručením omezeným 
NN    - nízké napětí 
BOZP    - bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Sb.    - sbírky 
PP    - podzemní podlaží 
NP    - nadzemní podlaží 
Tj.     - to je 
Parc.    - parcela 
KZP    - kontrolní a zkušební plán 
ZS    - zařízení staveniště 
ŽB    - železobeton 
PD    - projektová dokumentace 
TP    - technologický předpis 
OOPP    - osobní ochranné pracovní pomůcky 
Atd.    - a tak dále 
Např.     - například 
SO    - stavební objekt 
Tzn.     - to znamená 
Č.    - číslo 
NV    - nařízení vlády 
Viz    - podívej se na 
Příl.    - příloha 
ŽP    - životní prostředí 
Tab.    - tabulka 
Tl.    - tloušťka 
Cca    - circa, asi, přibližně 
TDI    - technický dozor investora 
Obr.    - obrázek 
PVC    - polyvinylchlorid 
PE    - polyetylén 
ČSN    - české technické normy 
SD    - stavební deník 
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